



AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT
KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
PRIVATISATION AGENCY OF KOSOVO

Kosovska Agencija za Privatizaciju

Društveno preduzeće „Inex Sharrplanina” – Ski-centar Brezovica (pod direktnom upravom)

Poziv za podnošenje ponuda

**Generalni remont, tehnička rehabilitacija, popravka, ispitivanje i puštanje u rad dvosedne
žičare sa fiksnim hvataljkama „Velika Livada”**

Naručilac:

Društveno preduzeće „Inex Sharr Planina – Ski-centar Brezovica” pod upravom Kosovske agencije za privatizaciju (KAP)

Referentni broj nabavke: 04/2026

Mesto izvršenja: Ski-centar Brezovica, Republika Kosovo



AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT
KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
PRIVATISATION AGENCY OF KOSOVO

PROJEKTNİ ZADATAK

Generalni remont, tehnička rehabilitacija, popravka, ispitivanje i puštanje u rad

Dvosedna žičara sa fiksnim hvataljkama „Velika Livada”

Ski-centar Brezovica | Procedure nabavke

Polje dokumenta	Detalji
Naručilac	Društveno preduzeće „Inex Sharr Planina – Brezovica”, pod upravom Kosovske agencije za privatizaciju (KAP)
Predmet nabavke	Ugovor o izvođenju radova sa pratećom isporukom i specijalizovanim inženjerskim uslugama
Instalacija	Dvosed žičara sa fiksnim hvataljkama, Girak Seilbahnen / Minel-Schreder, instalirana 1993. godine
Lokacija	Velika Livada, Ski-centar Brezovica, Republika Kosovo
Ciljna sezona	Biće potvrđeno pre objavljivanja
Status	Nacrt za pravno, nabavno, tehničko i upravljačko odobrenje pre objavljivanja



1. Pozadina i svrha

Društveno preduzeće „Inex Sharr Planina – Brezovica”, pod upravom Kosovske agencije za privatizaciju, prepoznalo je generalni remont i tehničku rehabilitaciju dvosedne žičare sa fiksnim hvataljkama „Velika Livada” kao prioritetnu intervenciju neophodnu za njen bezbedan, pouzdan i efikasan rad.

Postrojenje je proizvela kompanija „Girak Seilbahnen / Minel-Schreder”, a montirano je u Ski-centru „Brezovica” 1993. godine. Njegova starost, istorija rada i tehničko stanje zahtevaju sveobuhvatnu procenu čitavog sistema i specijalizovanu intervenciju pre ponovnog puštanja u rad za prevoz putnika.

Svrha ove nabavke je pregled, dijagnostika, generalni remont, sanacija, popravka, zamena (gde je to opravdano), podešavanje, testiranje i puštanje u rad kompletne žičare kao integrisanog sistema za prevoz putnika. Ugovor obuhvata sav rad, inženjering, nadzor, alat, privremene radove, opremu za testiranje, materijale, komponente, transport, dokumentaciju, obuku i koordinaciju neophodne za ispunjavanje zahteva za prijem radova.

2. Nabavka i pravni osnov

Naručilac će utvrditi i evidentirati primenljivi režim nabavke pre pokretanja postupka:

- Uredba PAK-a br. 04/2025 o postupcima nabavke za preduzeća u društvenoj svojini primenjuje se kada se nabavka finansira iz sopstvenih prihoda preduzeća, uz poštovanje odobrenja i kontrola predviđenih tom uredbom.
- Zakon br. 04/L-042 o javnim nabavkama u Republici Kosovo (sa izmenama i dopunama) i primenljivi podzakonski akti primenjuju se kada se nabavka finansira iz sredstava budžeta Republike Kosovo ili kada je njihova primena na drugi način zakonski obavezna.
- U slučaju mešovitog ili neizvesnog finansiranja, nadležne službe za pravne poslove, finansije i nabavke moraju pismenim putem potvrditi primenljivi režim pre objavljivanja postupka.

Nabavka mora biti u skladu sa principima ekonomičnosti i efikasnosti, transparentnosti, jednakog tretmana, nediskriminacije, srazmernosti i efektivne konkurencije. Tehničke reference se tumače tako da uključuju i izraz „ili ekvivalentno” u slučajevima kada je ekvivalentnost pravno dozvoljena. Ponuđač mora dokazati ekvivalentnost putem tehničke dokumentacije, sertifikata ili izveštaja o ispitivanju.

Ugovor će se tretirati kao ugovor o izvođenju radova koji uključuje sporedne isporuke i specijalizovane usluge, osim ako nadležna služba za nabavke ne utvrdi drugačiju klasifikaciju, potkrepljenu konačnim obimom radova i procenjenom vrednošću.

3. Primenljivi tehnički i bezbednosni okvir

Izvođač je dužan da poštuje sve obavezujuće propise koji su na snazi u Republici Kosovo, uključujući propise i podzakonske akte koji se odnose na žičare za prevoz lica, tehničke zahteve za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu od požara, građevinarstvo, električnu bezbednost, zaštitu životne sredine, uvoz, carinjenje i oporezivanje, uključujući osnovne standarde EU u ovoj oblasti i za ovu namenu.

OBAVEZAN USLOV. U slučaju sukoba odredbi, prednost imaju obavezujući zakoni Kosova i pisani zahtev nadležnog organa. Izvođač je dužan da odmah obavesti Naručioca o svakom sukobu, nejasnoći ili nebezbednom uputstvu i ne sme nastaviti sa predmetnim radovima sve dok ne dobije pisano uputstvo.



4. Ciljevi ugovora i očekivani rezultati

Izvođač je dužan da nakon završetka svih zahtevanih radova isporuči potpuno funkcionalnu žičaru sa sedištima, koja je bezbedna, pouzdana i tehnički pogodna za predviđeni prevoz putnika. Ostvarivanje ovog cilja zahteva dokaze, a ne samo završetak navedenih aktivnosti.

- utvrđivanje verifikovanog početnog stanja celokupne instalacije;
- identifikacija opasnosti, načina otkaza, neusaglašenosti i pitanja vezanih za preostali radni vek;
- završetak svih odobrenih radova koji su od ključnog značaja za bezbednost, kao i neophodnih korektivnih radova;
- održavanje sledljivosti svake popravljene, renovirane ili zamenjene komponente važne za bezbednost;
- uspešno sprovođenje navedenih inspekcija i ispitivanja;
- obezbeđivanje kompletne dokumentacije i obuke za rukovanje, održavanje, inspekciju i evakuaciju.

5. Informacije Naručioca i preliminarni podaci

Naručilac će staviti na raspolaganje, u meri u kojoj postoje, originalne crteže, priručnike, tehničke parametre, evidencije o održavanju, evidencije o incidentima, izveštaje o prethodnim inspekcijama, izveštaje o stanju užadi, električne šeme, liste komponenti i evidencije o radnim satima. Njihovo stavljanje na raspolaganje ne prenosi na Naručioca odgovornost za proveru stvarnih uslova na lokaciji, koja je obaveza Izvođača.

Minimalni podaci o instalaciji koje treba potvrditi pre tendera	Stavka
Proizvođač / godina	Girak Seilbahnen / Minel-Schreder / 1993.
Tip	Dvosed žičara sa fiksnim hvataljkama
Dužina trase / visinska razlika	1,258.70 m / 482 m (starting point 1,720m - endpoint 2,202 m)
Broj i tip stubova	19 towers type (cylindric tubes)
Projektovani kapacitet i brzina	Fixed grip 2.50 m/s
Prečnik vučnog užeta, konstrukcija i podaci o nastavljaju užeta	Ø 44
Tip pogona, snaga motora i reduktor	300kw
Sistem za zatezanje i nominalna sila	Counter weight, 30t
Broj/tip sedišta i hvataljki	Fixed grip 168

Zainteresovanim ponuđačima biće organizovan zajednički obilazak lokacije pod jednakim uslovima. Sve informacije ili pojašnjenja od značaja za pripremu ponuda biće istovremeno dostavljeni svim ponuđačima putem zvaničnog kanala komunikacije u postupku nabavke. Ponuđač ostaje odgovoran za pribavljanje informacija koje su razumno neophodne za određivanje cene i izvršenje ugovora.



6. Faza tehničke realizacije u dva koraka i kontrolna tačka za odobrenje

6.1 Faza 1 – pregled, dijagnostika i plan sanacije

U roku od pet kalendarskih dana od primopredaje lokacije, Izvođač je dužan da pregleda celokupnu instalaciju i dostavi Izveštaj o početnom stanju i planu sanacije. Izveštaj mora da sadrži merenja, fotografije, rezultate ispitivanja, granice istrošenosti, primenljive tolerancije, klasifikaciju bezbednosti, zapažanja o uzrocima problema, preporuke za popravku/zamenu, uticaj na plan realizacije i specifikaciju troškova zasnovanu na ugovorenim jediničnim cenama.

Svaka pregledana stavka mora biti klasifikovana kao: (A) pogodna za dalju upotrebu; (B) upotrebljiva nakon redovnog održavanja; (C) zahteva popravku/obnovu; (D) zahteva zamenu; ili (E) zahteva dodatna specijalistička ispitivanja/proračune.

6.2 Kontrolna tačka 1 – odobrenje pre korektivnih radova

OBAVEZAN ZAHTEV. Osim u slučaju hitnih zaštitnih mera i pregleda bez rasklapanja (neinvazivnog pregleda), Izvođač ne sme započeti demontažu, mašinsku obradu, trajnu popravku, zamenu ili izmenu projekta sve dok Naručilac pismeno ne odobri Plan sanacije. Odobrenje ne oslobađa Izvođača odgovornosti za projektovanje, kvalitet izrade, bezbednost ili usaglašenost.

6.3 Faza 2 – odobrena sanacija, ispitivanje i puštanje u rad

Nakon Kontrolne tačke 1, Izvođač je dužan da izvede odobrene radove, ažurira plan realizacije i specifikaciju troškova, vodi dnevnu evidenciju, sprovede kontrole kvaliteta i obavi ispitivanja za puštanje u rad.

7. Detaljan obim radova – celokupna instalacija

Sledeće sekcije čine jedinstven obim radova i ne predstavljaju zasebne partije. Izvođač takođe mora izvesti prateće radove koji su razumno neophodni za pravilno završavanje, ispitivanje, puštanje u rad i bezbedan rad postrojenja. Konačne količine i intervencije biće potvrđene tokom Faze 1 i odobrene na Kontrolnoj tački 1.

7.1 Sanacija balansera

- Nabavka i zamena približno 40 istrošenih bandaža balansera.
- Zamena približno 60 pripadajućih čaura, košuljica i kotrljajućih ležajeva.
- Instalirati, poravnati i podesiti sve komponente i izvršiti funkcionalno ispitivanje nakon instalacije.

Količine su okvirne; izvođač će ih proveriti tokom detaljnog pregleda lokacije, a njihova primena zavisice od specifikacije cena i pismenog odobrenja.

7.2 Nabavka i zamena novih sklopova točkova (balansera)

- Nabaviti i ugraditi 20 kompletnih sklopova točkova (balansera) ekvivalentnih modelu „Girak Rolle Ø450”, ili tehnički ekvivalentnih komponenti koje su u potpunosti kompatibilne sa postojećim sistemom žičare.
- Pre nabavke i ugradnje dostaviti na odobrenje tehničke listove, dimenzije, nosivosti, podatke o materijalu i dokumentaciju o usaglašenosti.

7.3 Klackalice, osovine, ležajevi i kućišta

- Pregledati klackalice ugrađene na konzole stubova i utvrditi uzroke prekomernih ili neuobičajenih vibracija.



- Mašinski obraditi i reparirati osovine i čaure tamo gde je to potrebno; obnoviti površine ležajeva i zameniti neispravne ili prekomerno istrošene komponente.
- Proveriti nalezanja, zatore, poravnanje i sistem podmazivanja u odnosu na propisane tolerancije, te unaprediti rešenja za buduće redovno podmazivanje i održavanje tamo gde je to tehnički opravdano.
- Zabeležiti proizvođača, tip, serijski broj ili broj serije, dimenzije i datum ugradnje zamenskih komponenti.

7.4 Dijagnostika i ispitivanja bez razaranja

Sprovesti odgovarajuća dijagnostička ispitivanja i ispitivanja bez razaranja kritičnih mehaničkih i konstruktivnih sklopova, kao i sklopova ležajeva, odabranih na osnovu tipa komponente, stanja, inženjerske procene i odobrenog plana inspekcije.

Ispitivanja mogu uključivati ultrazvučnu metodu, metodu magnetnih čestica, ispitivanje penetrantima i termografiju, kao i druge tehnički prikladne dijagnostičke metode. Osoblje za ispitivanje bez razaranja (NDT) mora biti kvalifikovano, a dokazi o sertifikaciji moraju biti dostavljeni.

Sastaviti stručni izveštaj sa navedenim pregledanim komponentama, metodama, kriterijumima prihvatljivosti, uočenim nedostacima, stepenom habanja, rezultatima ispitivanja i preporučenim korektivnim merama.

7.5 Stubovi, poravnanje, temelji, ankeri i konstruktivni spojevi

- Pregledati svaki stub, konzolu, poprečni nosač, lestve, platformu, anker-vijak, baznu ploču, spoj sa temeljem, konstruktivni spoj i zavareni spoj od značaja za bezbednost.
- Proveriti vertikalnu i uzdužnu poravnatost stuba, kao i poravnatost pripadajućih mehaničkih komponenti.
- Ukoliko se utvrde odstupanja, izvršiti neophodno poravnavanje ili podešavanje stuba, nosača, sidra i mehaničkih delova radi bezbednog i pravilnog rada.
- Pregledati, zategnuti ili podesiti ankerne vijke stuba i pripadajuće spojeve, te zameniti oštećene ili neispravne elemente za pričvršćivanje tamo gde je to potrebno.
- Evidentirati merenja i sve korektivne radove. Strukturne popravke se moraju izvoditi isključivo u skladu sa odobrenim projektom i planom zavarivanja ili planom kvaliteta.

7.6 Pogonska stanica, reduktor, prenosnik i kočnice

- Pregledati pogonski koturač, vratila, ležajeve, spojnice, reduktor, temelje, zaštitne elemente i stanje podmazivanja.
- Zameniti ulje u reduktoru i pripadajuće filtere; proveriti curenje, vibracije, temperature, buku i poravnatost; kao i ispravan rad nakon servisiranja.
- Pregledati i funkcionalno ispitati radnu i sigurnosnu kočnicu, sistem upravljanja kočnicama, zaštitu od prekoračenja brzine, sistem za sprečavanje kretanja unazad i pomoćni ili rezervni pogon, ukoliko su ugrađeni.
- Zabeležiti zatore kočnica, kao i performanse aktiviranja i zaustavljanja prema odobrenim scenarijima ispitivanja.

7.7 Sedišta, nosači, fiksne hvataljke i sistem za zatezanje

- Identifikovati i pregledati svako sedište, nosač i fiksnu hvataljku uz vođenje evidencije koja omogućava praćenje, uključujući proveru zavora, elemenata za pričvršćivanje, korozije, deformacija, stanja sedišta ili sistema za zadržavanje putnika i spojih mesta.



- Proveriti geometriju hvataljke, stanje vijaka, zahteve za zatezanje, silu stezanja i otpornost na klizanje, koristeći važeće standarde i dostupne podatke proizvođača.
- Pregledati celokupan sistem za zatezanje, hod, vođice, hidraulične komponente ili protivtege, užad ili lance, koturove, granične uređaje i konstruktivne nosače; dokumentovati podešavanja i rezultate ispitivanja.

7.8 Vučno uže – postojeće stanje, pregled i konzervacija

Show more

Postojeće vučno uže je već bilo predmet pregleda ili ispitivanja. Dostupni izveštaj se mora dostaviti izvođaču radova i uzeti u obzir prilikom izvođenja radova. Na njega se može osloniti samo ako je i dalje važeći, ako jasno identifikuje uže i pregledani deo, navodi metodu i kriterijume prihvatljivosti, ako ga je izdalo nadležno telo i ako od trenutka pregleda nije došlo do relevantnog incidenta ili značajne promene u načinu rada.

- Vizuelno pregledati stanje dostupnog dela užeta, prijaviti vidljiva oštećenja ili bilo kakvo stanje koje zahteva intervenciju, te naneti odobreno ulje za konzervaciju pogodno za instalacije žičara tamo gde je to potrebno.

Nije potrebno dodatno magnetno-induktivno ispitivanje užeta ukoliko postoji važeći i tehnički adekvatan izveštaj, osim ako dodatno ispitivanje nije opravdano novouočenim stanjem ili ga zahteva nadležno inspeksijsko telo. Ne preporučuje se puštanje u rad za prevoz putnika sve dok uže ne bude prihvaćeno.

7.9 Elektroinstalaterski radovi, kablovska mreža i sigurnosni sistemi

- Pregledati razvodne ormane, instalacije i kablovske mreže, zaštitne uređaje, uzemljenje, zaštitu od udara groma i prenapona, otpor izolacije i elektro-dokumentaciju.
- Pregledati, sanirati i ispitati sva sigurnosna kola i sigurnosnu liniju, uređaje za zaustavljanje u nuždi, krajnje i sigurnosne prekidače (uključujući one za detekciju ispadanja užeta), senzore, uređaje za nadzor brzine ili rotacije, uređaje za zaštitu od prekomerne brzine, blokade kočnica i druga zaštitna kola.
- Ispitati ponašanje sistema u slučaju otkaza (fail-safe) putem kontrolisane simulacije relevantnih kvarova i gubitka napajanja; proveriti komunikaciju između stanica, alarme, rezervno napajanje i svu opremu povezanu sa sigurnošću.
- Identifikovati i zameniti neispravne ili nepouzđane komponente, izvršiti funkcionalno ispitivanje kompletnog sigurnosnog sistema i dokumentovati rezultate.
- Ažurirati električne šeme, evidenciju kablova i oznake tako da odgovaraju izvedenom stanju instalacije, uključujući dokumentaciju izvedenog stanja za zamenjene deonice podzemnih kablova.

7.10 Sistem za nadzor vetra

Isporučiti, instalirati, ispitati i pustiti u rad kompletan sistem za nadzor vetra, spreman za eksploataciju, uključujući senzore brzine i pravca vetra; senzore na pogonskoj i povratnoj stanici prema tehničkim zahtevima; displej za nadzor na pogonskoj stanici; uređaj za kontinuirano beleženje podataka (data logger); softver za nadzor i beleženje podataka; i funkcionalnost izvoza podataka koja omogućava buduću integraciju sa nacionalnom hidrometeorološkom službom.

7.11 Operativna dokumentacija i bezbednosne procedure

Pripremiti uputstva za rukovanje, procedure za bezbedan rad, smernice za rad u vanrednim situacijama, operativne propise, bezbednosna uputstva i oznake, uputstva za održavanje novoinstaliranih ili rehabilitovanih komponenti, kao i trajne informativne table otporne na vremenske uslove na jasno vidljivim mestima na pogonskoj stanici.



8. Kontrola popravke, zamene i izmena projekta

Popravka/revitalizacija ima prednost tamo gde je to bezbedno, tehnički opravdano i ekonomski isplativo. Starost sama po sebi nije dovoljan osnov za zamenu, ali se nastavak upotrebe nikada ne sme preporučiti bez dokaza da komponenta ispunjava važeće kriterijume prihvatljivosti.

Nijedna komponenta se ne sme popravljati niti menjati bez sledljive identifikacije, izmerenog stanja, važeće granične vrednosti, preporučene radnje i pismenog odobrenja. Bezbednosne komponente i podsistemi moraju biti novi, osim ako tenderska dokumentacija izričito ne dozvoljava drugačije.

OBAVEZAN USLOV. Izvođač zadržava odgovornost za tehničku adekvatnost ponuđenog rešenja.

Uklonjene komponente ostaju vlasništvo naručioca. One se moraju označiti, popisati, fotografisati i isporučiti u određeni prostor za skladištenje. Odlaganje je dozvoljeno samo uz pismeno uputstvo i u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine.

9. Komponente, materijali i usaglašenost

- Komponente moraju biti originalne ili dokazano tehnički ekvivalentne, kompatibilne sa instalacijom i pogodne za stvarna opterećenja i uslove životne sredine.
- Pozivanje na proizvođača, poreklo, postupak, zaštitni znak ili tip treba tumačiti uz dodatak „ili ekvivalentno”, osim ako ekskluzivnost nije objektivno opravdana u tenderskoj dokumentaciji.
- Izvođač je dužan da pre početka montaže dostavi tehničke listove, crteže, sertifikate za materijale, izjave o usaglašenosti, izveštaje o ispitivanju, uputstva za montažu i zapise o sledljivosti.
- Nove bezbednosne komponente/podsistemi moraju posedovati zakonom propisanu oznaku usaglašenosti i prateću dokumentaciju, gde je to primenljivo.
- Sva oprema za merenje i ispitivanje mora imati važeću kalibraciju sa sledljivošću do priznatih standarda.
- Zamena komponenti nakon dodele ugovora zahteva prethodno pismeno odobrenje i ne sme dovesti do smanjenja performansi, bezbednosti, trajnosti, garancije ili mogućnosti održavanja.

10. Plan kvaliteta, opisi postupaka rada i zapisi

U roku od pet kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora, Izvođač je dužan da dostavi Plan kvaliteta projekta, organizacionu šemu, plan inspekcije i ispitivanja, opise postupaka rada, procene rizika, tačke zadržavanja/prisustva, registar dokumenata, proceduru za sledljivost komponenti i proceduru za postupanje sa neusaglašenostima.

Naručilac može prisustvovati bilo kojoj inspekciji ili ispitivanju. Rokovi za obaveštavanje moraju biti navedeni u planu radova. Izostanak predstavnika Naručioca nakon blagovremenog obaveštenja ne sprečava Izvođača da nastavi sa radom, osim ako je reč o određenoj tački zadržavanja.

Dnevni zapisi sa gradilišta moraju sadržati podatke o osoblju, vremenskim uslovima, radnim satima, aktivnostima, merenjima, utrošenim delovima, datim uputstvima, incidentima i fotografijama. Radovi koji postaju nepristupačni nakon izgradnje (skriveni radovi) ne smeju se zatvoriti pre izvršene inspekcije i dobijanja pismenog odobrenja za nastavak radova.



11. Podela odgovornosti i osoblje Ski-centra

Naručilac može staviti na raspolaganje osoblje Ski-centra isključivo za unapred odobrene rutinske i nespecijalizovane poslove pomoći, kao što su čišćenje, interni transport, uklanjanje rđe, farbanje i rutinsko podmazivanje. Takvo osoblje ostaje pod administrativnom nadležnošću Ski-centra.

Osoblje Ski-centra ne sme vršiti demontažu ili montažu bezbednosnih komponenti, precizno podešavanje, zavarivanje, elektro-povezivanje, ispitivanje bez razaranja (NDT), ispitivanje, puštanje u rad ili druge specijalističke radove, osim ako poseduju odgovarajuće kvalifikacije, izričito ovlašćenje i ako su uključeni u odobreni opis postupka rada.

OBAVEZAN USLOV. Izvođač snosi punu odgovornost za tehničku ispravnost, redosled izvođenja, nadzor, bezbednost i kvalitet radova obuhvaćenih ugovorom i ne može se oslanjati na pomoć osoblja Ski-centra radi umanjenja svojih ugovornih obaveza. U zajednički potpisanom dnevnom zapisniku navode se sve aktivnosti koje obavlja osoblje Ski-centra.

12. Bezbednost i zdravlje na radu i zaštita životne sredine

- Odrediti kompetentnog rukovodioca gradilišta i predstavnika za bezbednost na radu.
- Pripremiti procene rizika specifične za određene zadatke, planove spasavanja i opise metoda rada, uključujući radove na visini, podizanje tereta, električno izolovanje, radove sa otvorenim plamenom i rad u skučenim prostorima.
- Priminiti procedure zaključavanja i označavanja (LOTO) i sprečiti neovlašćeno uključivanje ili pokretanje instalacije.
- Obezbediti sertifikovanu opremu za podizanje tereta, zaštitu od pada, ličnu zaštitnu opremu (LZO), zaštitne ograde, kao i sredstva za zaštitu od požara i pružanje prve pomoći.
- Odmah prijaviti incidente i situacije koje su mogle dovesti do nezgode (tzv. „near miss” događaje) i sačuvati dokaze.
- Kontrolisati otpad, ulja, hemikalije, buku i zagađenje, vodeći računa o zaštićenom planinskom okruženju i svim važećim dozvolama.
- Obustaviti rad u slučaju postojanja nebezbednih uslova; vremenski pritisak nije opravdanje za obavljanje nebezbednog rada.

13. Ispitivanje i puštanje u rad

Izvođač je dužan da dostavi detaljnu proceduru za puštanje u rad radi odobrenja. Ispitivanja moraju biti dovoljna da potvrde bezbedan rad celokupne instalacije i moraju biti u skladu sa važećim standardima, odobrenom analizom bezbednosti i zahtevima nadležnog inspektora.

Obavezna ispitivanja	grupa	Minimalni sadržaj
Mehanička ispitivanja (poravnanja)	ispitivanja i geometrije	Rotacija, odstupanje od kružnosti (radijalno bacanje), poravnanje, temperature ležajeva, vibracije, podmazivanje, zazori, zaštitni poklopci i vođenje užeta
Električni bezbednost	sistemi i	Izolacija, zaštitni uređaji, uzemljenje, svi bezbednosni krugovi, zaustavljanje u nuždi, međublokade, alarmi i kontrolisane simulacije kvarova



Obavezna ispitivanja	grupa	Minimalni sadržaj
Pogon i kočnice		Glavni/pomoćni pogon, radne i pomoćne kočnice (kočnice za slučaj nužde), put/vreme zaustavljanja, zaštita od nekontrolisanog kretanja unazad i prekoračenja brzine
Uže/zatezanje/hvataljke		Stanje užeta, zatezanje i putanja kretanja, vođenje preko kotura, sila stezanja/otpornost na proklizavanje i provera nosećih jedinica
Radni uslovi		Slučajevi rada bez opterećenja, sa delimičnim opterećenjem i sa zahtevanim punim/projektnim opterećenjem; pokretanje, zaustavljanje i ponovljeni ciklusi
Izdržljivost		Kontinuirano ili ciklično ispitivanje u trajanju/broju ciklusa koji zahtevaju odobreni plan i inspektor
Spasavanje/evakuacija		Praktična dokumentovana vežba prema odobrenom planu, uključujući komunikaciju i merenje vremena

OBAVEZAN ZAHTEV. Ispitivanja opterećenja, kočnica, izdržljivosti i evakuacije ne smeju se izostaviti isključivo iz razloga troškova ili vremenskog plana. Precizni slučajevi opterećenja, trajanje i metod ispitivanja moraju biti odobreni pre početka ispitivanja i potvrđeni od strane naručioca.

Svaki neuspeli test ili neusaglašenost moraju se otkloniti o trošku Izvođača, a predmetno ispitivanje ponoviti. Prevoz putnika tokom ispitivanja nije dozvoljen, osim ako je to izričito zahtevano i kontrolisano odobrenom procedurom ispitivanja.

14. Isporuke

- Detaljan plan rada i plan mobilizacije;
- Plan kvaliteta projekta, plan inspekcije/ispitivanja, opisi metoda rada i plan bezbednosti i zdravlja na radu;
- Izveštaj o početnom stanju, analizi bezbednosti i sanaciji;
- odobreni plan popravki/zamena i ažurirani cenovnik;
- kompletan registar komponenti i fotografska dokumentacija;
- izveštaji o vratilima, točkovima, ležajevima, čaurama, centriranju, kočnicama, hvataljkama, zatezanju i konstrukciji;
- izveštaji o ispitivanjima bez razaranja (NDT) i sertifikati osoblja;
- procena stanja užadi i izveštaj o eventualnoj magnetno-induktivnoj inspekciji;
- izveštaji o verifikaciji elektrosistema i sigurnosnih sistema, kao i ažurirane šeme;
- sertifikati za materijale, deklaracije o usaglašenosti, sertifikati o kalibraciji i garancije dobavljača;
- protokol o puštanju u rad i potpisani rezultati svih ispitivanja;
- izveštaj/sertifikat i dokaz o neophodnom odobrenju nadležnog organa;
- crteži izvedenog stanja nakon sanacije, podešavanja, parametri i rezervne kopije softvera/konfiguracije (gde je primenljivo);
- uputstvo za rukovanje, održavanje i inspekciju, uključujući planove i kriterijume prihvatljivosti;
- plan spasavanja i evakuacije i izveštaj o izvedenoj vežbi;
- materijali za obuku i potpisane evidencije o prisustvu/kompetencijama polaznika;
- spisak rezervnih delova i specijalnih alata;
- garantna dokumentacija i kontakt podaci za intervencije; i
- Dosije o konačnom završetku radova sa indeksiranom matricom usaglašenosti.



Dokumentacija se dostavlja u PDF formatu sa mogućnošću pretrage i u izvornom formatu pogodnom za izmene, na engleskom i albanskom ili srpskom jeziku, kako je navedeno u Podacima o ugovoru. Konačni potpisani izveštaji imaju prednost. Konačno prihvatanje radova neće biti izvršeno sve dok dokumentacija ne bude kompletna i prihvaćena.

15. Program realizacije

Ključna faza / prekretnica	Maksimalni rok / zahtev
Detaljan program rada	U roku od 7 kalendarskih dana od potpisivanja Ugovora
Inspekcija lokacije (Faza 1) i Izveštaj o početnom stanju i sanaciji	U roku od 5 kalendarskih dana od primopredaje lokacije
Nabavka opštih rezervnih delova i opreme, isključujući balansere	20 kalendarskih dana od potpisivanja Ugovora
Nabavka 20 kompletnih balansera „Girak Rolle” Ø450 ili odobrene ekvivalentne opreme	Maksimalno 2 nedelja od avansnog plaćanja proizvođaču
Montaža, sanacija, ispitivanje i puštanje u rad	Maksimalno 30 radnih dana od datuma kada su sve potrebne komponente dostupne na lokaciji i kada je obavljena zvanična primopredaja lokacije
Dosije o konačnom završetku radova	U roku od 5 kalendarskih dana nakon uspešnog ispitivanja, a pre konačnog prihvatanja
Datum završetka Ugovora	45 dana od dana potpisivanja ugovora

Rokovi počinju da teku isključivo od trenutka nastupanja objektivno definisanih ugovornih događaja. Kašnjenja u nabavci, nedostatak osoblja ili kašnjenja podizvođača ne predstavljaju osnov za produženje roka, osim ako su takva da ispunjavaju uslove predviđene Ugovorom. Za produženje roka neophodni su blagovremeno obaveštenje, dokazi, mere za ublažavanje posledica i pismeno odobrenje.

16. Minimalni kvalifikacioni zahtevi

Ponuđač mora dokazati ispunjenost zahteva srazmernih prirodi Ugovora koja podrazumeva kritičnu važnost za bezbednost i specijalizovanost poslova:

- najmanje tri uspešno realizovana projekta remonta, sanacije, velike popravke ili puštanja u rad žičara/ski-liftova tokom poslednjih deset godina;
- najmanje jedan uporediv projekat žičare sa fiksnim hvataljkama ili projekat dokazano ekvivalentne tehničke složenosti;
- kvalifikovanog rukovodioca projekta izgradnje žičara sa relevantnim iskustvom;
- kvalifikovane mašinske i elektro/upravljačke inženjere, kao i tehničare za žičare;
- pristup kvalifikovanom stručnjaku za ispitivanje bez razaranja (NDT) za zahtevani nivo i metode ispitivanja;
- kvalifikovano osoblje za zavarivanje i odobrene procedure, u slučajevima kada se predviđa zavarivanje konstruktivnih elemenata ili delova bitnih za bezbednost;
- pristup kapacitetima za preciznu mašinsku obradu, kao i kalibrisanoj opremi za merenje/ispitivanje i odgovarajućoj opremi za ispitivanje opterećenjem;
- sposobnost isporuke originalnih ili tehnički ekvivalentnih komponenti čije se poreklo može pratiti (sa dokazivom sledljivošću); i
- finansijsku, pravnu i administrativnu podobnost zahtevanu važećim režimom javnih nabavki.



Dokazi mogu uključivati ugovore, potvrde o završetku/primopredaji radova, reference naručilaca, radne biografije (CV), diplome, profesionalne sertifikate, spiskove opreme, sertifikate o kalibraciji i pravno prihvatljivu dokumentaciju o oslanjanju na kapacitete drugih subjekata ili o konzorcijumu. Predloženo ključno osoblje se ne sme zameniti bez prethodnog odobrenja, osim osobljem jednakih ili boljih kvalifikacija.

17. Struktura cene, privremene količine i izmene

Ponuđači su dužni da odrede cene za osnovni obim radova, privremene količine i stavke sa jediničnim cenama koristeći obavezan Pregled cena. Ocenjivana cena se izračunava na osnovu identičnih količina za sve ponuđače.

- Ugovorna cena mora uključivati sve predvidive troškove neophodne za realizaciju navedenog osnovnog obima radova.
- Privremene količine ne garantuju obavezu kupovine i plaćaju se isključivo za potvrđene, odobrene i ugrađene količine.
- Nijedno dodatno izvođenje radova, zamena komponenti ili povećanje količina ne podleže plaćanju bez prethodnog pisanog naloga za izmenu koji je izdalo ovlašćeno lice.
- Za izmenu su potrebni tehničko obrazloženje, osnov za određivanje cene, potvrda o obezbeđenim sredstvima i sva odobrenja predviđena važećim pravilima o nabavkama.
- Kumulativna vrednost izmena ne sme premašiti zakonska ili interna ograničenja, niti sme izmeniti suštinsku prirodu Ugovora.
- Radovi izvedeni bez odobrenja izvode se na rizik Izvođača, izuzev hitnih radnji koje su strogo neophodne radi sprečavanja neposredne štete, a koje se moraju prijaviti bez odlaganja.
- Cena iz ponude i, posledično, Cena ugovora predstavljaju konačnu cenu sa uključenim PDV-om, uključujući stopu PDV-a koja se primenjuje u Republici Kosovo. Za ovu ponudu, standardna stopa PDV-a iznosi 18%, osim ako važeći poreski propisi izričito ne predviđaju drugačiji tretman.
- Ukupna Cena ugovora obuhvata sve troškove neophodne za potpuno izvršenje Ugovora i isporuku ski-liftova na određeno odredište, uključujući transport, osiguranje, pakovanje, utovar, istovar, izvozne i uvozne formalnosti, carinjenje, carine, naknade, dozvole i sve druge povezane troškove.
- Način na koji Ponuđač obračunava, uključuje ili prikazuje ove troškove u svojoj internoj specifikaciji troškova ne sme dovesti do bilo kakve podele Cene ugovora niti do toga da Naručilac te troškove plaća odvojeno. U svrhu evaluacije ponude, dodele ugovora i izvršenja ugovora, u obzir se uzima isključivo ukupna i konačna cena iz ponude sa uključenim PDV-om. Ova cena pokriva celokupno izvršenje Ugovora.
- Nijedan trošak transporta, uvoza, carinjenja, carine, naknade ili drugi povezani trošak ne može se naknadno potraživati kao dodatno plaćanje, refundacija ili korekcija Cene ugovora, osim ako je takva korekcija izričito dozvoljena Ugovorom i unapred pismeno odobrena u skladu sa važećim propisima i procedurom.
- Pregled cena može zahtevati da se komponente cene — uključujući iznos bez PDV-a, primenivi PDV i druge relevantne troškove — prikažu odvojeno radi informisanja. Takav prikaz služi isključivo u svrhu transparentnosti i poreske provere i ne utiče na nedeljivu prirodu ukupne Cene ugovora sa uključenim PDV-om.

18. Predložene faze plaćanja

Svako avansno plaćanje mora biti obezbeđeno bezuslovnom garancijom za povraćaj avansa u punom iznosu i naplaćeno srazmerno iz privremenih plaćanja. Konačni procenti moraju činiti ukupno 100% Cene ugovora. Potvrda o završetku određene faze ne znači odricanje od prava u pogledu nedostataka niti oslobađa Izvođača obaveze da završi celokupan predmet ugovora.



Naručilac će potvrditi iznos koji nije sporan ili dostaviti obrazložene primedbe na kompletan zahtev za plaćanje u roku od [10] radnih dana i isplatiti potvrđeni iznos u roku od [30] dana od prijema ispravne fakture, uz poštovanje obaveznih pravila trezora gde je to primenljivo. Samo srazmeran iznos može biti zadržan zbog radova sa nedostacima, nepotpunih ili nedovoljno dokumentovanih radova; preostali iznos koji nije sporan mora biti isplaćen.

Ključna faza / prekretnica	Minimalni dokaz ili uslov	Plaćanje
M1 – Prihvaćena inspekcija (Faza 1) i Plan sanacije	Kompletan izveštaj o početnom stanju, merenja, dokazi o ispitivanju, klasifikacija komponenti, specifikacija sa cenama i odobrenje za prelazak preko kontrolne tačke 1	[20]%
M2 – Odobren projekat i spremnost komponenti	Odobreni proračuni, crteži, metode rada, sledljivost komponenti i evidencija o nabavci ili proizvodnji	[20]%
M3 – Mašinski i elektro radovi završetak	Odobreni radovi završeni; prihvaćeni zapisi o montaži, poravnanju, kvalitetu i aktivnostima pre puštanja u rad	[20]%
M4 – Ispitivanje i inspekcija	Sva ispitivanja uspešno obavljena; pitanja bezbednosti rešena; izveštaj inspektora i regulatorni uslovi ispunjeni	[20]%
M5 – Preuzimanje	Obuka, rezervni delovi/alat i dokumentacija kompletirani; izdat Sertifikat o preuzimanju	[10]%
M6 – Konačno prihvatanje	Svi nedostaci otklonjeni; konačna dokumentacija prihvaćena; izdat Sertifikat o konačnom prihvatanju	[10]%

19. Ocenjivanje i dodela ugovora

Ugovor se dodeljuje ponuđaču čija je ponuda prihvatljiva, koji je ponudio najnižu ocenjenu cenu i ispunjava sve obavezne pravne, administrativne, stručne, tehničke, bezbednosne i finansijske zahteve.

Neispunjavanje nekog od obaveznih zahteva čini ponudu neprihvatljivom.

20. Obilazak lokacije i informacije o ponudi

Obilazak lokacije se snažno preporučuje i biće organizovan prema [datum/vreme ili procedura]. Svim ponuđačima se obezbeđuje jednak pristup, a suštinska pojašnjenja se dostavljaju svim učesnicima putem zvaničnog kanala komunikacije u postupku nabavke.

Naručilac stavlja na raspolaganje dostupne fotografije, video-zapise, crteže i dokumentaciju bez garancije u pogledu njihove potpunosti ili tačnosti, osim ako je to izričito garantovano. Ponuđač je dužan da sam izvrši razumnu procenu.

Neobilazak lokacije sam po sebi ne opravdava zahtev za dodatnim plaćanjem ili produženjem roka u vezi sa okolnostima koje su se mogle razumno uočiti tokom organizovanog obilaska lokacije. Ovo ne isključuje mogućnost odobravanja olakšica u slučaju stvarno skrivenih fizičkih okolnosti koje se nisu mogle razumno otkriti, a koje se tretiraju u skladu sa procedurom predviđenom pisanim ugovorom.



21. Pojašnjenja, podnošenje i otvaranje ponuda

Zahtevi za pojašnjenje mogu se podneti u pisanoj formi putem zvaničnog kanala navedenog u obaveštenju o tenderu, u periodu od **16 Septembra 2026 do 03 Oktobra 2026**. Odgovori i izmene koji mogu uticati na ponude biće dostavljeni svim ponuđačima pod jednakim uslovima i blagovremeno pre isteka roka za podnošenje ponuda.

Ponude se moraju podneti najkasnije do **03 Oktobra 2026 u 10:00**, na način naveden u tenderskoj dokumentaciji. Sa ponudama podnetim nakon roka ili na neodgovarajući način postupace se u skladu sa važećim režimom nabavke.

Javno otvaranje ponuda održace se **03 Oktobra 2026 u 10:30** u sedištu Agencije za privatizaciju Kosova, u prisustvu ponuđača ili njihovih ovlašćenih predstavnika. Komisija za otvaranje ponuda sačinice i potpisati zapisnik i objaviti samo one informacije čije je objavljivanje dozvoljeno važećim pravilima.

Adresa za podnošenje (poštom/u koverti):

Agencija za privatizaciju Kosova

Ul. Dritan Hoxha br. 55, 10000 Priština, Republika Kosovo

Kancelarija za odnose sa javnošću

Elektronsko podnošenje (e-mail adresa):

na info@pak-ks.org info@pak-ks.org

22. Instrumenti obezbeđenja, osiguranje i zaštita plaćanja

- Obezbeđenje za izvršenje ugovora: 10% od vrednosti ugovora, sa važnošću do završetka radova i isteka ugovorenog perioda produženja navedenog u tenderskoj dokumentaciji.
- Obezbeđenje za otklanjanje nedostataka/garantni period ili zadržana sredstva: 5% od vrednosti ugovora, osim ako u podacima o ugovoru nije naveden drugačiji, opravdan iznos.

Polise osiguranja moraju, gde je to zakonski moguće, imenovati naručilac/poslodavca kao dodatno osigurano lice, sadržati odgovarajuće odredbe o uzajamnoj odgovornosti i ostati na snazi tokom relevantnog perioda rizika. Osiguranje ne ograničava ugovornu odgovornost.

Plaćanja će se vršiti na osnovu postignutih faza realizacije (prekretnica) i biće potkrepljena prihvaćenim merenjima, fakturama, potvrdama i dokumentacijom. Procenat avansa i raspored plaćanja po fazama moraju biti navedeni u podacima o ugovoru. Najmanje 10% cene iz Ugovora ostaje neisplaćeno do uspešnog sprovođenja ispitivanja, inspekcije i predaje kompletne dokumentacije o konačnom završetku radova.

23. Garancija i odgovornost za nedostatke

Izvođač obezbeđuje garanciju u trajanju od najmanje 500 radnih sati, računajući od trenutka konačnog prijema, za mašinske radove, elektro-radove, ugrađenu opremu, rezervne delove koje je isporučio Izvođač, sistem za praćenje vetra i radove na sanaciji bezbednosnih sistema.

Tokom garantnog roka, Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni, popravi ili zameni svaki nedostatak koji je posledica neispravnih materijala, izrade, projektovanja ili nepravilne ugradnje, osim u slučaju kada Izvođač dokaže da je nedostatak nastao isključivo usled nepravilne upotrebe ili neovlašćene intervencije Naručioca.



Garancija obuhvata transport, demontažu, ponovnu montažu, carinske troškove i ponovno ispitivanje u vezi sa otklanjanjem nedostatka koji je pokriven garancijom. Za popravljenu ili zamenjenu komponentu počinje da teče novi garantni rok od 500 radnih sati, računajući od trenutka ponovnog prijema.

Kritični nedostaci moraju biti evidentirani putem daljinskog nadzora u roku od 4 sata, a mobilizacija mora uslediti u roku od 24 do 72 sata, kako je navedeno u Podacima o ugovoru. Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatak u zadatom roku, Naručilac može angažovati drugo lice da to učini i zahtevati nadoknadu opravdanih troškova, ne dovodeći time u pitanje druga prava i pravna sredstva predviđena Ugovorom.

Redovno održavanje koje obavlja obučeno osoblje Ski-centra u skladu sa prihvaćenim priručnicima ne poništava garanciju.

24. Postupak prijema

Prijem se vrši u fazama i ne isključuje odgovornost za skrivene nedostatke, prevaru, grubu nepažnju, obaveze u pogledu bezbednosti niti prava iz garancije.

Faza	Uslovi
Prihvatanje nakon inspekcije	Kompletan i odobren početni izveštaj i Plan sanacije
Završetak mašinskih/električnih radova	Odobreni radovi završeni; prihvaćeni zapisi i provere kvaliteta izvođača
Privremeno/tehničko prihvatanje	Sva ispitivanja prilikom puštanja u rad uspešno obavljena; nema otvorenih nedostataka kritičnih za bezbednost; predata privremena dokumentacija
Konačno prihvatanje	Svi nedostaci otklonjeni, obuka završena, konačna dokumentacija prihvaćena, gradilište raščišćeno i naručilac izdao Sertifikat o konačnom prihvatanju

OBAVEZAN USLOV. Ni korišćenje instalacije radi ispitivanja, ni delimično plaćanje ne predstavljaju čin prijema.

25. Kašnjenje, neizvršenje obaveza i pravna sredstva

Produženje roka je moguće samo na osnovu razloga i putem procedura navedenih u Ugovoru, uključujući kašnjenje od strane Ugovornog organa, odobrenu izmenu, okolnost koja se objektivno nije mogla predvideti, obustavu rada za koju Izvođač nije odgovoran, promenu obavezujućih zakonskih propisa ili višu silu. Izvođač je dužan da blagovremeno dostavi obaveštenje, dokaže uticaj na kritični put, vodi evidenciju u realnom vremenu i preduzme mere za ublažavanje kašnjenja. Ugovor mora da sadrži odredbe o ugovornoj kazni za kašnjenje, izraženoj kao dnevni procenat cene iz Ugovora, uz navođenje maksimalnog ukupnog iznosa u Podacima o ugovoru. Preporučene vrednosti su 0.10% po kalendarskom danu, do maksimalno 10% cene iz Ugovora, uz potvrdu usklađenosti sa zakonskim propisima i pravilima javnih nabavki.

Značajna povreda ugovornih obaveza obuhvata: obavljanje rada na nebezbedan način, neovlašćene izmene, falsifikovanje evidencije, neodržavanje instrumenata obezbeđenja ili osiguranja, napuštanje posla, ponovljenu neusaglašenost, nepoštovanje krajnjeg roka za završetak (long-stop date) i neispravljanje kritičnog nedostatka. Naručilac može obustaviti radove, zahtevati zamenu osoblja, odbiti izvršene radove, aktivirati instrumente obezbeđenja, angažovati drugo lice za izvođenje sanacionih radova i raskinuti ugovor u skladu sa odredbama Ugovora i važećim zakonom.



26. Odgovornost i obeštećenje

Izvođač snosi odgovornost za gubitak ili štetu prouzrokovanu njegovim radnjama, propustima, projektovanjem, kvalitetom izvedenih radova, osobljem, dobavljačima i podizvođačima. Izvođač je dužan da obešteti Naručilac, PAK i SOE u slučaju zahteva trećih lica koji proističu iz povrede ugovornih obaveza, nemarnosti, povrede lica, štete na imovini, nedostataka u radu, povrede prava ili nepoštovanja zakonskih propisa od strane Izvođača.

Svako ugovoreno ograničenje odgovornosti neće se primenjivati u slučaju smrti ili telesne povrede, prevare, namernog kršenja obaveza, grube nepažnje, kršenja obaveza u vezi sa bezbednošću, štete na imovini Naručioca, kršenja poverljivosti ili zaštite podataka, povrede prava intelektualne svojine ili iznosa koji se mogu naplatiti po osnovu obaveznog osiguranja, u meri u kojoj to zakon dozvoljava.

27. Angažovanje podizvođača

Svi predloženi podizvođači i obim njihovog angažovanja moraju biti obelodanjeni. Angažovanje podizvođača ne sme prelaziti 40% vrednosti Ugovora u slučajevima kada se primenjuje Uredba PAK br. 04/2025, odnosno ne sme prelaziti druga ograničenja propisana važećim režimom javnih nabavki. Angažovanje podizvođača ne oslobađa Izvođača nijedne obaveze niti odgovornosti. Zamena ili angažovanje dodatnog podizvođača zahteva prethodno pismeno odobrenje.

28. Isporuka i uvoz

Osim ako nije drugačije navedeno u Podacima o ugovoru, isporuka se vrši po klauzuli DDP Ski-centar Brezovica, Republika Kosovo, prema pravilima Incoterms® 2020. Izvođač je dužan da obezbedi pakovanje, transport, osiguranje, utovar/istovar, carinjenje, uvožnu dokumentaciju, carine, poreze i isporuku na određeno mesto, izuzev poreza koje, prema obavezujućim zakonima Kosova, direktno plaća Naručilac.

Pre dodele ugovora, izabrani ponuđač mora da razjasni pitanja uvoznika, fiskalnog zastupanja i tretmana PDV-a/carine. Rizik snosi Izvođač sve do trenutka isporuke, pregleda i prihvatanja odgovarajuće komponente. Pravo svojine prelazi bez ikakvih tereta u trenutku navedenom u Ugovoru.

29. Poverljivost, dokumentacija i intelektualna svojina

Izvođač je dužan da štiti operativne, bezbednosne i tehničke informacije i da ih koristi isključivo za potrebe Ugovora. Svi izveštaji, merenja, crteži, konfiguracije i priručnici specifični za projekat stavljaju se na raspolaganje Ugovornom organu, uz trajno pravo korišćenja, umnožavanja i izmena u svrhe rada, održavanja, popravke, inspekcije i budućih nabavki. Intelektualna svojina Izvođača koja je postojala pre početka projekta ostaje njegovo vlasništvo, uz obavezu davanja licence neophodne za navedene svrhe.

30. Prigovori i postupak preispitivanja

Privredni subjekt koji smatra da je došlo do povrede propisa može da pokrene postupak podnošenja prigovora/preispitivanja pred nadležnim organom i u rokovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji i režimu nabavke naznačenom na prvoj strani. Tenderska dokumentacija ne sme da kombinuje pravna sredstva iz dva različita režima.



U slučajevima kada se primenjuje Uredba PAK-a br. 04/2025, prigovori i eventualni period odlaganja (standstill) rešavaju se pred organima i u rokovima propisanim tom Uredbom. U slučajevima kada se primenjuje Zakon br. 04/L-042, primenjuju se zakonski mehanizmi i rokovi za preispitivanje postupaka javnih nabavki. Ugovorni sporovi koji nastanu nakon potpisivanja ugovora predstavljaju posebno pitanje i rešavaju se u skladu sa odredbama ugovora i zakonima Kosova.

31. Integritet, sukob interesa i revizija

Ponuđači i Izvođač ne smeju nuditi niti prihvatati mito, dogovore o dogovaranju poslova (tajne sporazume), zabranjene poklone ili neprijavljene sukobe interesa. Stvarni ili potencijalni sukobi interesa moraju se odmah obelodaniti.

Izvođač je dužan da vodi potpunu evidenciju koja potkrepljuje izvršenje radova i plaćanje, u trajanju od najmanje pet godina nakon konačnog prijema (ili duže, ako to zakon zahteva), kao i da omogući reviziju od strane Ugovornog organa, PAK-a (PAK) i drugih zakonski ovlašćenih tela. Lažno potvrđivanje, manipulacija rezultatima ispitivanja ili ometanje revizije predstavljaju bitnu povredu ugovora.

32. Merodavno pravo i ugovorni sporovi

Na postupak nabavke i ugovor primenjivaće se obavezujući propisi Republike Kosovo. Ugovor mora predvideti pregovore u dobroj veri i, gde je to prikladno, neobavezujuću tehničku ekspertizu pre pokretanja sudskog spora. Za rešavanje spornih pitanja iz ugovora nadležan je nadležni Privredni sud Republike Kosovo.

33. Hijerarhija ugovorne dokumentacije

U slučaju neusaglašenosti, redosled prioriteta je sledeći: obavezujući propisi i odluke nadležnih organa; potpisani Ugovor i Podaci o ugovoru; posebni uslovi; ovaj PROJEKTNi ZADATAK; prihvaćena pojašnjenja/dopune; prihvaćena tehnička ponuda Izvođača; Specifikacija cena; i ostala dokumentacija. Kvalifikacija, pretpostavka ili izuzeće koje navede Izvođač nemaju pravno dejstvo osim ako nisu izričito prihvaćeni u potpisanom Ugovoru.

Prilog 1 – Obavezna struktura Specifikacije cena

Stavka	Opis	Jedinica	Procenjena količina	Jedinična cena	Ukupno
A	Inspekcija, dijagnostika, bezbednosna analiza i plan sanacije po fiksnoj ceni	serija	1		
B	Osnovni remont i odobreni rad po fiksnoj ceni	serija	1		
			40		
C	Bandaži (gume) za balansere	komad	(provizorno)	60	
D	Čaure, rukavci i kotrljajući ležajevi	komad	(provizorno)		
E	Kompletni sklopovi balansera Girak Rolle Ø450 ili odobrena ekvivalentna zamena	komad	20		



Stavka	Opis	Jedinica	Procenjena količina	Jedinična cena	Ukupno
F	Mašinska obrada ili reparacija osovina i čaura prema definisanom postupku	komad/sat	provizorno		
G	Ispitivanje bez razaranja (NDT) prema metodi i komponenti	komad	provizorno		
H	Ulje za menjač i odgovarajući filteri	serija	1		
I	Rehabilitacija elektrosistema i sistema bezbednosti, uključujući radove na kablovima	serija	1		
J	Kompletan sistem za praćenje vetra	serija	1		
K	Oprema i sprovođenje ispitivanja opterećenja, uključujući vežbu evakuacije	serija	1		
L	Obuka, operativna dokumentacija, označavanje i završni dosije	serija	1		

Konačna Specifikacija cena u ponudi mora sadržati dovoljno detaljne podatke o vrstama komponenti, dimenzijama i radnim operacijama kako bi se omogućile identične pretpostavke prilikom određivanja cena i objektivno merenje. Za izračunavanje ukupne vrednosti koja se ocenjuje koriste se iste procenjene količine za sve ponuđače.

Prilog 2 – Matrica tehničke usaglašenosti ponude

Odredba Projektnog zadatka (TOR)	Zahtev	Usklađenost (Da/Ne)	Referenca ponude / dokaz
2-3	Primenljivi okvir za nabavku, kao i pravni, tehnički i bezbednosni okvir		
6-7	Dvofazno izvođenje i tehnički obim radova za lokaciju Velika Livada		
8-10	Upravljanje izmenama, usaglašenost komponenti i kvalitet		
12-14	HSE (zdravlje, bezbednost i životna sredina), ispitivanje, puštanje u rad i isporuke		
15-16	Program, iskustvo, osoblje i oprema		
17-18	Struktura cene i zaštita plaćanja		
22-23	Instrumenti obezbeđenja, osiguranje i garancija od 500 sati rada		
28	DDP isporuka i obaveze u vezi sa uvozom		

Prilog 3 – Minimalni sadržaj dokumentacije za prijem radova

- ☐ Detaljan plan rada i plan mobilizacije;
- ☐ Plan kvaliteta projekta, plan inspekcije/ispitivanja, opisi metoda rada;
- ☐ Izveštaj o početnom stanju, analizi bezbednosti i sanaciji;
- ☐ odobreni plan popravke/zamene i ažurirana Specifikacija cena;



- ☐ kompletan registar komponenti i fotografska evidencija;
- ☐ izveštaji o balanseru, gumi, čauri, ležaju, vratilu, klackalici, poravnanju, menjaču, kočnici, prianjanju, zatezanju i strukturi;
- ☐ izveštaji o nerazornom testiranju i sertifikati osoblja;
- ☐ procena užeta i svaki izveštaj o magnetno-induktivnoj inspekciji;
- ☐ izveštaji o verifikaciji električnih i bezbednosnih sistema i ažurirani dijagrami;
- ☐ sertifikati materijala, deklaracije o usaglašenosti, sertifikati o kalibraciji i garancije dobavljača;
- ☐ crteži, podešavanja, parametri i rezervna kopija softvera/konfiguracije nakon rehabilitacije gde je primenljivo;
- ☐ evidencija o prisustvu obuci/kompetentnosti;
- ☐ spisak rezervnih delova i specijalnih alata;
- ☐ dosije garancije i kontakti za odgovor; i
- ☐ Konačni dosije o završetku sa indeksiranom matricom usklađenosti.



Izjava pod zakletvom

Generalni remont, tehnička rehabilitacija, popravka, ispitivanje i puštanje u rad dvosedežne žičare sa fiksnim hvataljkama „Velika Livada” u Ski-centru Brezovica

Naručilac: DP „Inex Sharr Planina – Brezovica”, pod upravom Kosovske agencije za privatizaciju

Referenca: _____ | Žičara: Velika Livada

Merodavni jezik: Engleski jezik za strane Kompanije osim Hrvatske, Srbije, BiH I Crna Gore

1 Identifikacija privrednog subjekta

Poslovno ime privrednog subjekta: [popuniti]

Država osnivanja i puna adresa: [popuniti]

Registracioni broj i organ koji ga je izdao: [popuniti]

Poreski / PDV broj i država izdavanja, ako je primenljivo: [popuniti]

Kontakt osoba, telefon i e-pošta: [popuniti]

2 Izjava o podobnosti

Ja, dole potpisani, kao ovlašćeni zastupnik gore navedenog privrednog subjekta, izjavljujem pod zakletvom da privredni subjekt i relevantna lica ispunjavaju uslove podobnosti utvrđene tenderskom dokumentacijom i da ne postoje razlozi za njihovo isključenje prema režimu nabavke određenom u toj dokumentaciji.

Kada se ovaj postupak sprovodi prema Zakonu br. 04/L-042 o javnim nabavkama, sa izmenama i dopunama, potvrđujem da sam pročitao uslove iz člana 65 i da ih privredni subjekt ispunjava. Ovo upućivanje ne menja režim određen konačnom dokumentacijom.

Izjavljujem da nismo nudili mito, zaključivali tajne dogovore radi narušavanja konkurencije niti prikrivali sukob interesa. Svaki stvarni ili potencijalni sukob interesa ili relevantnu promenu odmah ćemo prijaviti Naručiocu.

Prihvatam odgovornost i mogućnost krivičnih i građanskih sankcija, novčanih kazni, drugih kazni i naknade štete ako se namerno ili iz nepažnje dostavi dokument ili izjava sa materijalno netačnim ili obmanjujućim podacima.



Izjava pod zakletvom

3 Dokazi i strani privredni subjekti

Obavezujemo se da dostavimo dokaze u skladu sa zahtevima, fazom i rokom utvrđenim dokumentacijom i važećim pravilima. Ova izjava ne zamenjuje automatski dokumenta potrebna za proveru.

Strani subjekt dostavlja odgovarajuće dokumente o registraciji, poreskom i sudskom statusu koje izdaju nadležni organi države osnivanja, prema zahtevima dokumentacije. Dokumenta na drugim jezicima dostavljaju se sa prevodom na jezik prihvaćen dokumentacijom.

Kada se neki dokument ne izdaje ili ne obuhvata traženu okolnost, subjekt ga precizno navodi, obrazlaže nemogućnost pribavljanja i dostavlja dopušteni alternativni dokaz. Zamenska izjava prihvata se samo pod uslovima primenljivog režima.

Dokument / okolnost i razlog, samo ako je primenljivo: [popuniti]

Alternativni dokaz i nadležni organ: [popuniti]

Prilozi i broj strana: [popuniti]

U slučaju konzorcijuma svaki član podnosi sopstvenu izjavu. Za ostale subjekte izjava se zahteva u meri određenoj dokumentacijom i primenljivim pravilima.

4 Potpis

Ime i prezime zastupnika: [popuniti]

Funkcija i osnov ovlašćenja: [popuniti; priložiti ovlašćenje kada je potrebno]

Mesto i datum: [popuniti]

Potpis: _____

Pečat, ako se koristi prema pravnoj praksi subjekta: _____



Obrazac za podnošenje ponude

Generalni remont, tehnička rehabilitacija, popravka, ispitivanje i puštanje u rad dvosedežne žičare sa fiksnim hvataljkama „Velika Livada” u Ski-centru Brezovica

Naručilac: DP „Inex Sharr Planina – Brezovica”, pod upravom Kosovske agencije za privatizaciju

Referenca: _____ | Žičara: Velika Livada

Merodavni jezik: Engleski jezik za strane Kompanije osim Hrvatske, Srbije, BiH I Crna Gore

Koristi se za fizičko podnošenje kada dokumentacija to dozvoljava. Za podnošenje preko elektronskog sistema koristi se sistemski obrazac; ovaj dokument se prilaže samo ako se zahteva. Dostavljanje e-poštom dozvoljeno je samo kada ga izričito dopuštaju režim i konačno obaveštenje.

1 Ponuda i prihvatanje dokumentacije

U odgovoru na poziv nudimo potpuno izvršenje radova na žičari „Velika Livada” u skladu sa projektnim zadatkom i konačnom dokumentacijom, uključujući objavljene dodatke i pojašnjenja. Ponuda obuhvata jedan integrisani sistem žičare u okviru jednog ugovora i ne stvara posebne partije.

Pregledali smo i prihvatamo obavezne zahteve. Svako tehničko pojašnjenje, pretpostavka ili odstupanje navedeno je u tehničkoj tabeli i ne smatra se prihvaćenim samim navođenjem. Ne nudimo opremu u viđenom stanju bez funkcionalne odgovornosti niti rekonstrukciju zasnovanu na ponovnoj upotrebi postojećih instalacija, osim pomoćnih spojeva izričito dozvoljenih dokumentacijom.

2 Cena i važenje ponude

Ukupno bez PDV-a: [popuniti] EUR

Primenljivi PDV: [popuniti] EUR

Ukupno sa primenljivim PDV-om: [popuniti] EUR

Ukupno slovima: [popuniti]

Referenca obrasca finansijske ponude: [popuniti]

Važenje: [popuniti prema dokumentaciji] dana od krajnjeg roka za podnošenje.



Obrazac za podnošenje ponude

3 Rok i ugovorne obaveze

Radove ćemo završiti u skladu sa tačkom 15 projektnog zadatka: opšte rezervne delove i opremu, osim balansera, u roku od 30 kalendarskih dana od potpisivanja ugovora; 20 kompletnih balansera Girak Rolle Ø450 ili odobreni ekvivalent u roku od najviše 20 nedelja od avansnog plaćanja proizvođaču; a montažu, rehabilitaciju, ispitivanje i puštanje u rad u roku od najviše 30 radnih dana od dostupnosti svih potrebnih komponenti na lokaciji i formalne predaje gradilišta. Prijem se uređuje ugovorom i ne podrazumeva se ćutanjem, plaćanjem ili delimičnim korišćenjem.

Prihvatao minimalnu garanciju iz tačke 23 projektnog zadatka od 500 radnih sati od konačnog prijema za obuhvaćene radove, opremu i komponente, osim ako je ponuđena duža garancija. Otklanjanje nedostataka i povezani troškovi uređuju se ugovorom.

Ako budemo izabrani, dostavićemo obezbeđenje izvršenja od 10% ugovorne cene, osim drugog zakonito utvrđenog procenta u dokumentaciji, sa važenjem najmanje 30 dana nakon prijema. Svaki avans uslovljen je bezuslovnom garancijom za pun iznos. Garancijsko obezbeđenje i zadržani iznosi primenjuju se samo prema konačnim uslovima dokumentacije.

4 Organizacija i odgovornost

Način učešća: [samostalni subjekt / konzorcijum]

Vodeći član konzorcijuma, ako je primenljivo: [popuniti]

Članovi, država osnivanja i deo posla: [priložiti spisak]

Podizvođači, država, zadaci i vrednost / procenat: [priložiti spisak]

Izvođač ostaje odgovoran za celokupan rezultat, dobavljače i podizvođače. Podugovaranje se uređuje tačkom 27 projektnog zadatka; ograničenje od 40% primenjuje se kada važi Uredba KAP br. 04/2025.



Obrazac za podnošenje ponude

5 Izjave o učešću

Potvrđujemo da nismo podneli drugu ponudu za isti ugovor protivno pravilima učešća. Kod konzorcijuma svi članovi potvrđuju učešće, solidarnu odgovornost za ponudu i izvršenje i ovlašćenje vodećeg člana. Prilažu se sporazum i izjava koju potpisuje svaki član; podizvođač se ne smatra članom konzorcijuma.

Odmah ćemo prijaviti relevantne promene i dostaviti tražene dokaze. Prihvatamo posledice lažnih izjava prema primenljivom režimu. Naručilac može poništiti postupak samo prema odgovarajućim pravilima; ovaj obrazac ne dopušta delimično izvršenje ili delimičnu dodelu integrisanih radova na žičari i ne ograničava zakonska prava na pravnu zaštitu.

6 Identifikacija i potpis

Poslovno ime privrednog subjekta: [popuniti]

Država osnivanja i puna adresa: [popuniti]

Registracioni broj i organ koji ga je izdao: [popuniti]

Poreski / PDV broj i država izdavanja, ako je primenljivo: [popuniti]

Kontakt osoba, telefon i e-pošta: [popuniti]

Ime i prezime zastupnika: [popuniti]

Funkcija i osnov ovlašćenja: [popuniti; priložiti ovlašćenje kada je potrebno]

Mesto i datum: [popuniti]

Potpis: _____

Pečat, ako se koristi prema pravnoj praksi subjekta: _____

Spisak priloženih dokumenata i primljenih pojašnjenja: [popuniti]



Obrazac ponude

Generalni remont, tehnička rehabilitacija, popravka, ispitivanje i puštanje u rad dvosedežne žičare sa fiksnim hvataljkama „Velika Livada” u Ski-centru Brezovica

Naručilac: DP „Inex Sharr Planina – Brezovica”, pod upravom Kosovske agencije za privatizaciju

Referenca: _____ | Žičara: Velika Livada

Merodavni jezik: Engleski jezik za strane Kompanije osim Hrvatske, Srbije, BiH i Crna Gore

1 Podaci o privrednom subjektu

Poslovno ime privrednog subjekta: [popuniti]

Država osnivanja i puna adresa: [popuniti]

Registracioni broj i organ koji ga je izdao: [popuniti]

Poreski / PDV broj i država izdavanja, ako je primenljivo: [popuniti]

Kontakt osoba, telefon i e-pošta: [popuniti]

2 Cena ponude u evrima

Unesite cenu za jedinstveni i integrisani obim radova na žičari „Velika Livada” i priložite detaljnu specifikaciju cena zahtevanu projektnim zadatkom. Cena mora obuhvatiti kompletan rezultat i ne stvara posebne partije.

Žičara	Sa PDV-om EUR
Velika Livada	[popuniti]
UKUPNO	[popuniti]

Ukupno slovima: [popuniti]

Stopa i osnovica PDV-a / poreski tretman: [popuniti]

Datum ponude: [popuniti]

Važenje prema dokumentaciji: [popuniti] dana od krajnjeg roka za podnošenje.

Ne navodite nulti PDV samo zato što je društvo strano. Za svaki poseban tretman navedite osnov i način obračuna prema dokumentaciji. Uvozni PDV i PDV na fakturi razdvajaju se u specifikaciji bez dvostrukog obračuna. Naručilac određuje poresku osnovu za poređenje pre objavljivanja.



Obrazac ponude

3 Obuhvat cene i uvoz

Cena obuhvata celokupan rezultat prema projektnom zadatku: pregled, projektovanje kada je potrebno, opremu i obnovu, pakovanje, utovar, transport, izvozne i uvozne formalnosti, carinske i poreske obaveze, istovar, montažu, građevinske i električne spojeve, ispitivanje, podršku nezavisnom pregledu, obuku, dokumentaciju i garantne obaveze prema ugovoru.

Mesto isporuke: Ski-centar Brezovica, lokacije određene dokumentacijom.

Tačan uslov isporuke prema dokumentaciji: [popuniti]

Predviđeni uvoznik i carinsko zastupanje: [popuniti]

Lokalna podrška zatražena od Naručioca: [nema / referenca priložene matrice]

Podrška Naručioca važi samo ako je izričito prihvaćena u pisanom obliku i unesena u konačna dokumenta. Ponuda ne pretpostavlja nepotvrđenu podršku ili neprijavljena izuzeća. Preporučeni rezervni delovi za dve godine prikazuju se odvojeno; ukupna cena uključuje obavezne delove, alat i materijal prema projektnom zadatku, a opciona artikla jasno se označavaju.

4 Izjava i potpis

Nudimo izvršenje prema dokumentaciji, po navedenoj ceni i u rokovima sprovođenja iz tačke 15 projektnog zadatka. Ponuda nas obavezuje tokom njenog važenja. Cene u ovom obrascu, specifikaciji cena i obrascu za podnošenje moraju biti usklađene; greške se rešavaju isključivo prema dokumentaciji i primenljivim pravilima.

Ime i prezime zastupnika: [popuniti]

Funkcija i osnov ovlašćenja: [popuniti; priložiti ovlašćenje kada je potrebno]

Mesto i datum: [popuniti]

Potpis: _____

Pečat, ako se koristi prema pravnoj praksi subjekta: _____



Zahtev za dodatne informacije

Generalni remont, tehnička rehabilitacija, popravka, ispitivanje i puštanje u rad dvosedežne žičare sa fiksnim hvataljkama „Velika Livada” u Ski-centru Brezovica

Naručilac: DP „Inex Sharr Planina – Brezovica”, pod upravom Kosovske agencije za privatizaciju

Referenca: _____ | Žičara: Velika Livada

Merodavni jezik: Engleski jezik za strane Kompanije osim Hrvatske, Srbije, BiH I Crna Gore

Za: Naručioca, putem zvaničnog kanala određenog konačnim obaveštenjem. Nakon pregleda dokumentacije tražimo sledeća pojašnjenja.

Poslovno ime i država osnivanja: [popuniti]

Adresa, kontakt osoba i e-pošta: [popuniti]

Referenca i datum zahteva: [popuniti]

Tražene informacije

Br.	Dokument i tačka	Pitanje i tražena informacija
1	[popuniti]	[popuniti]
2	[popuniti]	[popuniti]

Navedite odgovarajući ski-lift i tačku projektnog zadatka, kada je primenljivo. Za dodatna pitanja koristite numerisan prilog. Zahtev se podnosi u objavljenom roku za pojašnjenja; odgovori i izmene koji utiču na ponude dostavljaju se jednako svim ponuđačima. Zahtev sam po sebi ne produžava rok za podnošenje ponuda.

Ime zastupnika i funkcija: [popuniti]

Datum i potpis: _____

Pečat, ako se koristi: _____



Zahtev za zaštitu poslovne tajne

Generalni remont, tehnička rehabilitacija, popravka, ispitivanje i puštanje u rad dvosedežne žičare sa fiksnim hvataljkama „Velika Livada” u Ski-centru Brezovica

Naručilac: DP „Inex Sharr Planina – Brezovica”, pod upravom Kosovske agencije za privatizaciju

Referenca: _____ | Žičara: Velika Livada

Merodavni jezik: Engleski jezik za strane Kompanije osim Hrvatske, Srbije, BiH I Crna Gore

Za: Naručioca. Zahtevamo poverljivo postupanje samo sa precizno označenim informacijama navedenim u nastavku, prema tački 29 projektnog zadatka i primenljivim pravilima.

1 Identifikacija podnosioca

Poslovno ime privrednog subjekta: [popuniti]

Država osnivanja i puna adresa: [popuniti]

Registracioni broj i organ koji ga je izdao: [popuniti]

Poreski / PDV broj i država izdavanja, ako je primenljivo: [popuniti]

Kontakt osoba, telefon i e-pošta: [popuniti]

2 Informacije za koje se traži zaštita

Naziv dokumenta / datoteke: [popuniti]

Strana, tačka, tabela i tačan deo: [popuniti]

Opis informacije: [popuniti]

Vlasnik informacije, ako je treće lice: [popuniti]

Osnov za tretman poslovne tajne: [popuniti]

Za svaku dodatnu kategoriju informacija priložite list sa istim podacima. Nemojte automatski označiti celokupnu ponudu kao poverljivu.



Zahtev za zaštitu poslovne tajne

3 Obrazloženje štete i mere zaštite

Izjavljujemo da označene informacije nisu javne i da su preduzete razumne mere zaštite od otkrivanja. Javni pristup bi materijalno ugrozio naše legitimne poslovne interese iz konkretnih razloga navedenih u nastavku.

Priroda štete i veza sa otkrivanjem informacije: [popuniti]

Preduzete mere zaštite poverljivosti: [popuniti]

Traženo trajanje zaštite i obrazloženje: [popuniti]

Prateći dokazi: [popuniti]

4 Granice zahteva

Ovaj zahtev ne sprečava obavezno otkrivanje po zakonu, transparentnost nabavke, reviziju ili pristup nadležnih organa. Informacije koje moraju biti javne nisu zaštićene samom oznakom „poverljivo”. Naručilac odlučuje o zahtevu prema primenljivom režimu; podnošenje ne garantuje prihvatanje.

Kada dokumentacija zahteva primerak za javni pristup, dostavlja se kopija sa prekrivenim delovima za koje se traži zaštita, zajedno sa potpunom verzijom za ocenjivanje. Iz verzije koju ocenjuje Naručilac ne uklanjaju se podaci.

Ime i prezime zastupnika: [popuniti]

Funkcija i osnov ovlašćenja: [popuniti; priložiti ovlašćenje kada je potrebno]

Mesto i datum: [popuniti]

Potpis: _____

Pečat, ako se koristi prema pravnoj praksi subjekta: _____



Kriterijumi za dodelu ugovora

Generalni remont, tehnička rehabilitacija, popravka, ispitivanje i puštanje u rad dvosedežne žičare sa fiksnim hvataljkama „Velika Livada” u Ski-centru Brezovica

Naručilac: DP „Inex Sharr Planina – Brezovica”, pod upravom Kosovske agencije za privatizaciju

Referenca: _____ | Žičara: Velika Livada

Merodavni jezik: Engleski jezik za strane Kompanije osim Hrvatske, Srbije, BiH I Crna Gore

1 Jedini kriterijum za dodelu

Ugovor se dodeljuje odgovornom ponuđaču sa najnižom ukupnom ocenjenom cenom za kompletne radove na žičari „Velika Livada”, čija ponuda ispunjava sve obavezne pravne, administrativne, kvalifikacione, stručne, tehničke, bezbednosne, finansijske i ugovorne zahteve. Kvalitet i kapacitet ocenjuju se po principu ispunjava/ne ispunjava, bez dodatnih bodova ili neobjavljenih pondera.

2 Redosled ocenjivanja

1. Blagovremenost i administrativna usklađenost.
2. Podobnost i odsustvo razloga za isključenje.
3. Minimalni tehnički i stručni kapacitet.
4. Usklađenost sa obaveznim zahtevima projektnog zadatka i ugovora.
5. Dopusštena pojašnjenja i provere.
6. Poređenje ukupne ocenjene cene za kompletne radove na žičari „Velika Livada”.

Materijalni nedostatak ne otklanja se pojašnjenjem koje stvara novu ili bitno izmenjenu ponudu. Računske greške, neuobičajeno niske ponude i jednake cene rešavaju se prema objavljenim pravilima i primenljivom režimu. Najniža cena ne nadoknađuje tehničku neusaglašenost.

3 Iskustvo i resursi prema tački 16

Ponuđač mora dokazati najmanje tri uspešno završena projekta remonta, rehabilitacije, velike popravke ili puštanja u rad žičara ili ski-liftova tokom poslednjih deset godina, od kojih najmanje jedan uporediv projekat žičare sa fiksnim hvataljkama ili projekat dokazivo ekvivalentne tehničke složenosti. Mora obezbediti kvalifikovano osoblje, NDT kapacitet, pristup preciznoj mašinskoj obradi, kalibrisanu ispitnu opremu i sposobnost nabavke komponenti prema tački 16 projektnog zadatka.



Kriterijumi za dodelu ugovora

4 Tehnička usklađenost sa projektnim zadatkom

Zahtev	Minimum / način provere
Predmet	Generalni remont, tehnička rehabilitacija, popravka, ispitivanje i puštanje u rad jedne postojeće dvosedežne žičare sa fiksnim hvataljkama „Velika Livada”; jedan integrisani ugovor; bez ponude „u viđenom stanju”.
Identifikacija	Postojeća dvosedežna žičara sa fiksnim hvataljkama Girak Seilbahnen / Minel-Schreder, postavljena 1993. Ponuđač proverava stvarno stanje i podatke o komponentama.
Radovi na balanserima	Približno 40 guma balansera i 60 pripadajućih čaura, rukavaca i kotrljajućih ležajeva; privremene količine koje se proveravaju u Fazi 1 i odobravaju.
Novi balanseri	20 kompletnih balansera Girak Rolle Ø450 ili odobrene tehnički ekvivalentne komponente potpuno kompatibilne sa instalacijom.
Stanje i bezbednost	Izveštaj o početnom stanju i rehabilitaciji; NDT; mehanička, konstrukcijska, užetna, električna i bezbednosna provera; odobrenje Kontrolne tačke 1 pre korektivnih radova.
Rokovi	Opšti rezervni delovi/oprema bez balansera: 30 kalendarskih dana; 20 balansera: najviše 20 nedelja od avansa proizvođaču; radovi na lokaciji: najviše 30 radnih dana nakon dostupnosti komponenti i formalne predaje.
Garancija	Najmanje 500 radnih sati od konačnog prijema; tačka 23 projektnog zadatka.

Tabela je sažetak i ne zamenjuje projektni zadatak. Popunjava se jedna tabela usklađenosti za integrisani obim žičare „Velika Livada”, sa preciznim referencama na dokaze. Ponuda sadrži tehničko rešenje, osnovnu metodologiju, program, osoblje, podizvođače, dokaze za komponente i materijale, garanciju i specifikaciju cena zahtevanu projektnim zadatkom. Poseta se snažno preporučuje, ali nije eliminacioni uslov.



Kriterijumi za dodelu ugovora

5 Strana dokumenta i jednak tretman

Dokumentacija prihvata ekvivalentne dokaze iz države osnivanja i određuje prihvatljive jezike, prevod i fazu provere. Lokalna registracija i dozvole za izvršenje uređuju se prema konkretnim zakonskim obavezama; potvrda ARBK ne zahteva se automatski od svakog stranog ponuđača. Kapaciteti konzorcijuma ili specijalista uzimaju se u obzir prema projektnom zadatku i važećim pravilima, bez oslobađanja izvođača od odgovornosti.

6 Osnova finansijskog poređenja

Poredi se ukupna cena za kompletan, montiran i funkcionalan obim žičare „Velika Livada” prema finansijskom obrascu i specifikaciji cena, nakon dopuštenih ispravki. Naručilac unapred određuje tretman PDV-a i uvoznih troškova i primenjuje ga jednako na sve. Opcioni artikli se ne ocenjuju osim kada su izričito zahtevani. Cena same opreme ne poredi se sa cenom rehabilitovane, ispitane i puštene u rad instalacije.