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AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT
NSH “Inex Sharrplanina” — Qendra e Skijimit Brezovica (nén Administrim Direkt)

FTESE PER OFERTE

Furnizimi, instalimi, testimi dhe komisionimi i dy skilifteve té plota sipérfagésore té pérdorura
ose té rinovuara (tip Pjaté/T-Bar) né Qendrén e Skijimit Brezovicé

Autoriteti Kontraktues:

NSH “Inex Sharr Planina — Qendra e Skijimit Brezovicé”
nén administrimin e Agjencisé Kosovare té Privatizimit (AKP)

Referenca e Prokurimit: 03/2026

Lokacioni i realizimit: Qendra e Skijimit Brezovicé, Republika e Kosovés

FTESA PER OFERTIM

NSH “Inex Sharr Planina — Qendra e Skijimit Brezovicé”, nén administrimin e Agjencisé Kosovare
té Privatizimit, fton operatorét ekonomiké té kualifikuar dhe me pérvojé pér té paragitur ofertat
e tyre pér:

“Furnizimin, instalimin, testimin dhe komisionimin e dy skilifteve té plota sipérfagésore té
pérdorura ose té rinovuara, tip Pjaté/T-Bar, né Qendrén e Skijimit Brezovicé.”
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TERMAT E REFERENCES (TeR)

Furnizimi, instalimi, testimi dhe komisionimi i dy skilifteve té plota
sipérfaqésore té pérdorura ose té rinovuara (tip Pjaté/T-Bar) né Qendrén e
Skijimit Brezovicé

PJESA | — KERKESAT E PROJEKTIT DHE TEKNIKE
1. Historiku dhe objektivi

NSH “Inex Sharr Planina — Qendra e Skijimit Brezovicé” synon rikthimin né funksion té dy skilifteve
ekzistuese sipérfagésore brenda zonés sé gendrés. Objektivi éshté sigurimi i dy skilifteve té plota, té
sigurta, té besueshme dhe té mirémbajtshme, té pérshtatshme pér operim komercial diméror.

Projekti duhet té realizohet vetém pérmes furnizimit, instalimit, testimit dhe komisionimit té dy skilifteve
té plota sipérfagésore té pérdorura ose té rinovuara profesionalisht. Té dhénat pér traseté dhe lokacionin
ekzistues jepen vetém pér verifikimin e ndérfageve dhe kérkesave té instalimit. Ofertuesi nuk duhet ta
bazojé pérputhshméring, fushéveprimin ose ¢mimin né ripérdorimin e pajisjeve apo infrastrukturés
ekzistuese té skilifteve, pérveg ndonjé zéri ndihmés civil ose té ndérfages qé pércaktohet shprehimisht né
dokumentet e tenderit dhe miratohet me shkrim.

Prokurimi do té rezultojé me njé kontraté dhe njé Kontraktues pérgjegjés pér rezultatin e ploté, duke
pérfshiré matjet, projektimin sipas nevojés, furnizimin, transportin, doganén, instalimin, ndérfaget civile
dhe elektrike, testimin, mbéshtetjen pér inspektim té pavarur, komisionimin, trajnimin, dokumentacionin,
garanciné dhe dorézimin pérfundimtar.

2. Fushéveprimi dhe pérgjegjésia e vetme

Kontraktuesi duhet té sigurojé ¢do gjé qé nevojitet né ményré té arsyeshme pér dorézimin e dy skilifteve
té plota dhe funksionale, pavarésisht nése ¢do element ndihmés éshté listuar vecmas. Fushéveprimi
pérfshin:

e inspektimin, matjet dhe vlerésimin teknik té instalimeve ekzistuese dhe pajisjeve té propozuara;
e Planin e dokumentuar té Rehabilitimit dhe Zbatimit pér secilin skilift;

e llogaritjet, vizatimet, ndérfaget dhe metodologjité e nevojshme;

e cmontimin, rikonstruktimin, riparimin ose zévendésimin e komponentéve té papérshtatshém;

e furnizimin me pajisje mekanike, elektrike, kontrolli, komunikimi dhe sigurie;

e paketimin, ngarkimin, transportin, zhdoganimin, dorézimin dhe shkarkimin sipas Pikés 11;

e instalimin, centrimin, punét me litar, lidhjen elektrike dhe integrimin;

e mbrojtjen dhe asgjésimin ligjor ose dorézimin e materialeve té larguara;

e inspektimin, testimin, komisionimin dhe korrigjimin e mospérputhjeve;

e trajnimin e operatoréve, mirémbajtésve dhe personelit té shpétimit;
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e dokumentacionin as-built, manualet, certifikatat, listat e pjeséve dhe mbéshtetjen gjaté
garancisé; dhe
o mbéshtetjen pér inspektimet, lejet dhe autorizimet para operimit me udhétaré.
Kontraktuesi mbetet pérgjegjés pér projektimin, punimin, furnizuesit dhe nénkontraktuesit. Shqyrtimi,
komentimi, prania gjaté testimit, ndihma ose pagesa nga Autoriteti nuk e bart kété pérgjegjési.

3. Opsioni i lejuar i zbatimit

3.1 Skilifte té plota té pérdorura ose té rinovuara profesionalisht

Ofertuesi duhet té ofrojé sisteme té plota skiliftesh sipérfagésore té tipit Pjaté dhe/ose T-Bar, té pérdorura
ose té rinovuara profesionalisht, nga njé prodhues i njohur i sistemeve teleferike. Secili skilift i propozuar
duhet té pérbéjé njé sistem teknikisht koherent, té destinuar pér operim té sigurt komercial me udhétaré
pas instalimit dhe komisionimit. Oferta duhet té identifikojé prodhuesin, modelin, vitin e prodhimit,
numrat seriké kur ekzistojné, lokacionin dhe historikun e méparshém té operimit, té dhénat e trasesé,
pronésiné dhe lokacionin aktual, si dhe té pérfshijé evidencat e disponueshme té mirémbajtjes,
inspektimit, riparimeve dhe incidenteve.

Para dérgesés, Kontraktuesi duhet té kryejé dhe dokumentojé inspektimin e hollésishém teknik dhe
funksional té pajisjeve té plota, duke pérfshiré komponentét dhe nénsistemet kritike pér siguriné.
Kontraktuesi duhet t'i identifikojé dhe t'i zévendésojé ose rinovojé profesionalisht té gjithé komponentét
gé mungojné, jané té konsumuar, démtuar, me jetégjatési té skaduar, jokompatibilé ose té vjetruar, pér
aq sa éshté e nevojshme pér operim té sigurt, pérmbushjen e performancés kontraktuale dhe garancisé
sé kérkuar. Vetém ngjyrosja, pastrimi ose restaurimi kozmetik nuk pérbén rinovim. Pajisjet e ofruara ose
té dorézuara né gjendjen “si¢ jané” nuk pranohen.

Pajisjet e ofruara duhet té testohen funksionalisht para dérgesés, pér ag sa kjo éshté praktikisht dhe
arsyeshém e mundshme, dhe té testohen plotésisht pas instalimit. Ofertuesi duhet té dorézojé raport té
nénshkruar té gjendjes, fotografi, evidenca té testimeve, listén e komponentéve té rinovuar dhe té
zévendésuar, déshmi té pérdorshmérisé sé mbetur dhe konfirmim se pjesét rezervé dhe mbéshtetja
teknike jané té disponueshme gjaté periudhés sé garancisé dhe pér periudhén e arsyeshme pas garancisé
té deklaruar né oferté. Pamundésia pér té kryer testim té ploté funksional para dérgesés duhet té
deklarohet dhe arsyetohet garté dhe nuk e zvogélon pérgjegjésiné e Kontraktuesit pér performancén
pérfundimtare.

Sistemi i furnizuar duhet t'i pérfshijé té gjitha pajisjet dhe aksesorét e nevojshém pér konfigurimin e
propozuar, duke pérfshiré stacionet lévizése dhe kthyese, shtyllat dhe montimet, baterité e rrotullave
ose rrotullat, litarin térheqés, sistemin e tensionimit, bartéset ose pajisjet térheqése, zonat e hipjes dhe
zbritjes, pajisjet elektrike dhe té kontrollit, komunikimin, mbrojtéset, shenjat, pajisjet e sigurisé, pjesét
rezervé pér komisionim dhe té gjitha ndérfaget e nevojshme pér instalim té ploté.

Pas instalimit, secili skilift duhet té jeté i ploté, funksional dhe pa defekte kritike pér siguriné, t'i kalojé
me sukses inspektimet dhe testimet e kérkuara nga kéta Terma té Referencés dhe trupi i pavarur
kompetent, si dhe té mbulohet me garanciné e ploté kontraktuale. Pranimi, inspektimi para dérgesés
ose shqyrtimi i evidencave nga Autoriteti Kontraktues nuk e liron Kontraktuesin nga pérgjegjésia pér
pérshtatshmériné, plotésing, funksionimin e sigurt, defektet e fshehta ose detyrimet e garancisé.
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4. Té dhénat e lokacionit dhe traseve

Té dhénat verifikohen gjaté vizités dhe konfirmohen pérfundimisht me matjet e Kontraktuesit. Té dhénat
orientuese nuk e heqin detyrimin pér verifikim.

Parametri Skilifti nr. 1 Skilifti nr. 2

Emri ekzistues/i propozuar Munika Livadhi Grek / Gréka Livada
Tipi [Pjaté/T-Bar] [Pjaté/T-Bar]

Gjatésia e pérafért [450-550 m [450-550 m

Kuota e poshtme/sipérme 1750/ 1844 m 1700/1813 m

Ngritja vertikale 94 m 113 m

Numri/tipi i shtyllave

6 shtylla + 1 stacion nisés + 1 stacion | 6 shtylla + 1 stacion nisés + 1 stacion

pérfundimtar pérfundimtar
Furnizimi elektrik [tensioni/frekuenca/kapaciteti] [tensioni/frekuenca/kapaciteti]
Kapaciteti minimal 700 persona/oré 700 persona/oré

Shpejtésia e kérkuar

minimumi 2.0 m/s, sipas projektimit t& | minimumi 2.0 m/s, sipas projektimit té
sigurt sigurt

Cdo mospérputhje materiale pas dhénies sé kontratés njoftohet menjéheré. Kushtet gé ofertuesi me
pérvojé mund t’i identifikonte arsyeshém nuk justifikojné kérkesé shtesé. Kushti realisht latent dhe i
paparashikueshém trajtohet vetém pérmes procedurés sé shkruar té ndryshimit té kontratés.

5. Kérkesat minimale té performancés dhe pajisjeve

Parametri Kérkesa minimale
Tipi Skilift sipérfaqésor pér skiatoré, Pjaté ose T-Bar
. Prodhues i njohur me pajisje té identifikueshme, dokumentacion dhe mbéshtetje té
Prodhuesi . L .
géndrueshme; pranohen zgjidhje ekuivalente
- L 1990 ose mé i ri, pérve¢ komponentit mé té vjetér té pranuar shprehimisht mbi bazén e gjendjes,
Viti i prodhimit . ; R
jetés sé mbetur dhe inspektimit té pavarur
L E pérdorur ose e rinovuar profesionalisht; e sigurt, funksionale dhe e pérshtatshme pér
Gjendja o s
jetégjatésiné dhe garanciné e kérkuar
Kapaciteti Sé paku 700 persona/oré pér secilin skilift
Shpejtésia Sé paku 2.0 m/s ose ekuivalente e arsyetuar
Sistemi lévizés Zakonisht sé paku 30 kW ose fuqi tjetér e llogaritur sipas trasesé, ngarkesés, motit dhe operimit
Tensionimi Hidraulik ose zgjidhje e déshmuar teknikisht ekuivalente, me monitorim e mbrojtje
Kompatibiliteti elektrik l;/él;srl:gtr}lez;mm ekzistues, duke pérfshiré ndérprerésit, mbrojtjen, tokézimin, kabllot dhe
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Parametri Kérkesa minimale

Pér kushte malore dimérore, boré, akull, eré, temperaturé té ulét, lagéshti dhe ekspozim té

Mjedisi operativ jashtém

Qasje e sigurt, pika lubrifikimi/inspektimi, pjesé té zévendésueshme, manuale dhe identifikim i

Mirémbaijtja .
pjeséve

| mbéshtetur me inspektim dhe vlerésim té dokumentuar té jetés sé mbetur té€ komponentéve

Kapaciteti i mbetur
P kritike

Vlerat e fuqisé, shpejtésisé dhe trasesé jané minimale/orientuese dhe nuk i zévendésojné llogaritjet
inxhinierike. Sistemi duhet té pérmbushé kapacitetin dhe siguriné pa mbingarkuar komponentét.

6. Kuadri bazé ligjor dhe teknik evropian
Skiliftet e pérfunduara duhet té jené né pérputhje me legjislacionin detyrues né fuqgi né BE.

Kontraktuesi duhet t'i zbatojé referencat bazé teknike evropiane, kur jané relevante pér skiliftet
sipérfagésore.

7. Sistemet e sigurisé dhe funksionet thelbésore
Secili skilift duhet té keté, sipas projektimit:

e frenim normal dhe frenim té pavarur emergjent;
e mbrojtje nga tejkalimi i shpejtésisé, kthimi prapa dhe |évizja e paqéllimshme;
e zbulim té pozités/daljes sé litarit dhe qarge sigurie né shtylla;
e ndalesa emergjente té monitoruara né stacione dhe pika té caktuara;
e monitorim té tensionit dhe kufij té sigurt;
e mbrojtje té motorit, reduktorit, kushinetave dhe pjesés elektrike;
o |ogjiké té sigurt té nisjes, tregim té defektit dhe reset té kontrolluar;
e paralajmérim zanor/vizual dhe tregim té statusit;
o mbrojtése ndaj pjeséve lévizése, rrotulluese, elektrike dhe qasjes publike;
e gjeometri té sigurt té hipjes, térhegjes dhe zbritjes, shenja dhe udhézime;
e rikuperim manual/rezervé kur kérkohet; dhe
e procedura té dokumentuara emergjence, evakuimi dhe shpétimi.
Qarku i sigurisé duhet té jeté fail-safe sa éshté praktikisht e arsyeshme. Pajisjet dhe interlock-ét nuk

anashkalohen gjaté operimit me udhétaré. Anashkalimi i pérkohshém vetém pér testim kontrollohet,
autorizohet, vlerésohet pér rrezik dhe regjistrohet.

8. Inspektimi i Fazés 1 dhe Plani i Rehabilitimit

Pas nénshkrimit dhe para punéve té pakthyeshme, Kontraktuesi kryen inspektim bazé té té dy traseve dhe
pajisjeve, duke pérfshiré sipas rastit:

e matjet, profilin, pozitén, vertikalitetin dhe centrimin e shtyllave;
e themelet, ¢celikun, ankorimet dhe korrozionin;
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o NDT té gelikut, boshteve, kunjave ose saldimeve kritike kur e kérkon gjendja;

e sistemin lévizés, reduktorin, frenat, kushinetat, rrotullat, tensionimin dhe pajisjet térhegése;

e gjendjen e litarit dhe vendimin e dokumentuar pér ruajtje ose zévendésim;

e instalimin elektrik, tokézimin, kontrollin dhe qarkun e sigurisé;

e numrat seriké, dokumentacionin, mirémbajtjen dhe kufijté e jetés; dhe

e kufizimet mjedisore, té qasjes, ngritjes dhe ndértimit.
Brenda shtaté [7] ditéve kalendarike pas pérfundimit té inspektimit bazé, Kontraktuesi dorézon raport té
vecganté té gjendjes dhe Plan Rehabilitimi pér secilin skilift. Cdo komponent kryesor klasifikohet ruhet,

riparohet kapitalisht, riparohet ose zévendésohet, me arsyet, provat, metodén dhe ndikimin né
koh&/¢cmim.

Kjo éshté piké e detyrueshme ndalese. Pranimi nga Autoriteti koordinon fushéveprimin, por nuk bart
rrezikun e projektimit ose nuk miraton pagesé shtesé pa Ndryshim té shkruar.

9. Punét civile, strukturore dhe mbéshtetja lokale

Kontraktuesi pércakton kérkesat, tolerancat, ngarkesat, ankorimet, betonin, drenazhimin, gasjen dhe
rikthimin e nevojshém.

Autoriteti mund té ofrojé mbéshtetje lokale vetém kur pérshkruhet, pércaktohet dhe pranohet me shkrim
para zbatimit. Kjo mund té pérfshijé pastrimin, gérmimin, mbushjen, materialet, makineritg, ngritjen,
energjiné e pérkohshme dhe logjistikén.

Kontraktuesi inspekton punén e ofruar dhe njofton defektet e dukshme. Ai mbetet pérgjegjés pér kérkesat
teknike, piketimin, mbikéqyrjen, ndérfaget, integrimin dhe komisionimin, por jo pér defektin e fshehté gé
nuk mund té zbulohej arsyeshém, nése njofton menjéheré.

10. Furnizimi elektrik, kontrolli dhe ndérfaget

Kontraktuesi verifikon furnizimin dhe pérfshin pajisjet nga pika e dakorduar e lidhjes deri te sistemi i ploté:
panelet, mbrojtjen, nisésit/invertorét, kabllot, kontrollin, tokézimin, mbrojtjen nga rrufeja/mbitensioni,
ndricimin e sigurisé dhe ndérfaget emergjente.

Software-i dhe parametrat dokumentohen dhe ruhen si backup. Autoriteti merr gasjen e nevojshme
administrative/servisuese. Nuk lejohen bllokimi i fshehté né distancé, skadimi i gasjes ose varésia e
pashpalosur nga pala e treté.

11. Transporti, dogana dhe dorézimi

Nése té dhénat e tenderit nuk pércaktojné ndryshe, dorézimi béhet né NSH INEX Sharrplanina — Qendra
e Skijimit Brezovicé (Incoterms 2020). Pérfshihen paketimi, ngarkimi, formalitetet e eksportit dhe
importit, transporti ndérkombétar dhe vendor, transiti, lejet, detyrimet, tatimet, tarifat, shkarkimi dhe
mbrojtja deri né dorézim.

Nése Autoriteti ofron shkarkim/ngritje, pajisja, kapaciteti, operatori, koha dhe rreziku regjistrohen para
nénshkrimit. Kjo nuk e heq pérgjegjésiné e Kontraktuesit pér pikat e ngritjes, planin, mbikéqyrjen, siguriné
dhe mbrojtjen e pajisjeve.

Fage 6



AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU

PRIVATISATION AGENCY OF KOSOVO
Pajisja inspektohet para nisjes, shogérohet me lista paketimi dhe fotografi; démi ose mungesa korrigjohet
menjéheré.

12. Mjedisi dhe siguria né puné

Kontraktuesi duhet t'i pérmbushé masat minimale ose bazé pér mbrojtjen e personelit dhe kérkesat
mjedisore né pérputhje me ligjet e zbatueshme né Republikén e Kosovés.

13. Dokumentacioni dhe produktet

Kontraktuesi dorézon dokumentet e méposhtme né anglisht dhe, pér dokumentet operative/té sigurisé,
pérvec nése té dhénat e tenderit pércaktojné ndryshe:

e raportet bazé dhe Planet e Rehabilitimit;

e bazén e projektimit, llogaritjet, profilet dhe vizatimet;

o fletét teknike dhe listat e komponentéve té pérdorur, té rinovuar dhe té zévendésuar;

e udhézimet, deklaratat, certifikatat dhe gjurmueshméring;

e evidencat e materialeve, saldimit, NDT-s&, momentit rrotullues dhe centrimit;

e planet dhe rezultatet e inspektimit/testimit;

e vizatimet as-built dhe skemat pérfundimtare;

e manualet e operimit, mirémbajtjes, inspektimit, emergjencés dhe shpétimit;

e orarin e mirémbaijtjes dhe regjistrin e kufijve té jetés;

e |listat e pjeséve/mjeteve me numra e furnizues;

e trajnim té mjaftueshém pér operatorét;

o certifikatat e garancisé dhe indeksin e dosjes.
Dokumentet jepen né PDF té nénshkruar dhe formate té editueshme. Dosja pérfundimtare indeksohet,
éshté e kérkueshme dhe e ndaré sipas skiliftit.

14. Inspektimi, testimi, komisionimi dhe pranimi

Kontraktuesi pérgatit Planin e Inspektimit dhe Testimit me pikat ndalese, kriteret, pérgjegjésit dhe
evidencat. Autoriteti dhe komisioni kané qasje té arsyeshme pér inspektim dhe déshmi té testeve.

Testimi pérfshin sipas rastit:

o themelet, shtyllat, centrimin, momentet dhe gjeometriné e litarit;
e izolimin elektrik, tokézimin, mbrojtjen dhe logjikén e kontrollit;

e qarkun e sigurisé dhe ndalesat emergjente;

e frenat e shérbimit dhe emergjencés nén ngarkesa té kérkuara;

e kthimin prapa/tejshpejtésiné dhe reagimin ndaj defektit;

e tensionimin, gjurmimin e litarit dhe siguriné ndaj daljes;

e provat pa ngarkesé dhe me ngarkeség;

e hipjen/zbritjen, pajisjet térheqése, komunikimin dhe shenjat; dhe
e ushtrimin praktik té emergjencés dhe shpétimit.
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Déshtimet dhe mospérputhjet gé i atribuohen Kontraktuesit korrigjohen dhe ritestohen me koston e tij.

14.1 Marrja né Dorézim

Kérkohet vetém pas testeve té suksesshme, mbylljes sé gjetjeve té sigurisé, trajnimit dhe dosjes. Komisioni
léshon certifikaté té arsyetuar ose refuzim. Mangésité e vogla lejohen vetém nése nuk prekin siguring,
pajtueshméring, pérdorimin, performancén ose mirémbajtjen dhe kané afat korrigjimi.

Nuk ka pranim té heshtur nga heshtja, pagesa, testimi ose pérdorimi i pjesshém.

14.2 Operimi me udhétaré

Transporti i udhétaréve mund té fillojé vetém pas pranimit té inspektimit nga komisioni i Kontraktuesit.

15. Trajnimi, operimi fillestar dhe mbéshtetja

Kontraktuesi duhet té ofrojé trajnim praktik dhe teorik pér sé paku 4 operatoré dhe 4 punonjés té
mirémbajtjes. Trajnimi mbulon operimin normal, kontrollet ditore, reagimin ndaj defekteve, ndalesat
emergjente, evakuimin/shpétimin, mirémbajtjen preventive, mbajtjen e evidencave dhe nisjen/mbylljen
sezonale.

Kontraktuesi ofron mbéshtetje né lokacion sé paku [4] dité operative dhe kontakt 24/7 pér raste kritike
té garancisé. Trajnimi pérséritet pa pagesé kur ishte materialisht i pamjaftueshém ose ndryshohet sistemi
i kontrollit gjaté garancisé.

16. Pjesét rezervé, mjetet dhe mbéshtetshmeéria

Oferta pérfshin pjesét e komisionimit, materialet e sezonit té paré, mjetet speciale dhe listén me ¢gmime
té pjeséve rezervé té rekomanduara pér sé paku dy [2] vjet. Identifikohen pjesét e vjetruara, pronésore,
me afat té gjaté ose nga furnizues i vetém.

Duhet té déshmohet rrugé e arsyeshme furnizimi dhe mbéshtetjeje. Ekuivalenti i inxhinieruar lejohet
vetém me kompatibilitet té dokumentuar dhe miratim.

17. Garancia dhe Periudha e Njoftimit té Defekteve
Garancia/PND-ja minimale pérfundon né afatin mé té vonshém prej:

e dy (2) sezoneve té plota dimérore pas Marrjes né Dorézim; ose

e 1,000 oréve té operimit pér skiliftin pérkatés,
pérveg njé periudhe mé té gjaté né tender ose oferté.
Garancia mbulon projektimin, materialet, rikonstruktimin, punimin, instalimin dhe integrimin.
Kontraktuesi duhet t'i korrigjojé defektet me shpenzimet e veta, duke pérjashtuar udhétimin, gmontimin,

transportin, riinstalimin dhe ritestimin. Elementi i riparuar ose zévendésuar ka garanci té re 12-mujore
ose pjesén e mbetur té periudhés fillestare, cilado éshté mé e gjaté.

Defekti kritik pranohet brenda katér oréve, me késhillé té menjéhershme dhe mobilizim brenda 24 oréve
lokalisht ose 72 oréve kur nevojitet specialist ndérkombétar. Pérjashtimi i garancisé vlen vetém kur
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Kontraktuesi provon se shkaku éshté konsumimi normal, keqpérdorimi, modifikimi i paautorizuar ose
moszbatimi i manualeve.
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PJESA Il — KERKESAT E PROKURIMIT DHE KONTRAKTUALE

18. Pérshtatshméria dhe kapaciteti teknik

Mund té ofertojé operator i vetém, JV/konsorcium ose kontraktues udhéheqés me nénkontraktues
specialisté. Instaluesi i vetém duhet té déshmojé marréveshje detyruese me furnizues/specialist té
kualifikuar.

Ofertuesi duhet té déshmojé proporcionalisht:

e regjistrimin dhe pérshtatshmériné sipas regjimit té prokurimit;

e sé paku [3] vjet aktivitet relevant, veté ose pérmes anétarit/specialistit;

e inxhinier mekanik/teleferikésh, inxhinier elektrik/kontrolli dhe person pérgjegjés pér siguri;

e burime pér instalim, testim dhe garanci; dhe

® mungesé té bazave pér pérjashtim, konfliktit dhe sjelljes sé ndaluar.
Kapaciteti i partnerit ose nénkontraktuesit mund té pérdoret kur lejohet, por kontraktuesi udhéheqgés
mbetet plotésisht pérgjegijés.

19. Pérmbajtja e detyrueshme e ofertés
Pér secilin skilift, sipas nevojés, oferta pérfshin:

e tabelén e pajtueshmérisé dhe ¢do devijim;

e opsionin dhe pérshkrimin teknik;

e prodhuesin, modelin, vitin, lokacionin paraprak dhe gjendjen aktuale;
o fotografité, numrat seriké, mirémbajtjen dhe déshminé e pronésisg;
e trasené/profilin paraprak dhe supozimet;

e statusin e secilit komponent;

e vlerésimin e gjendjes dhe jetés sé mbetur;

e metodologjiné e instalimit, ngritjes, litarit, testimit dhe komisionimit;
e matricén e mbéshtetjes lokale;

e programin e etapave;

e organizimin, personelin, nénkontraktuesit dhe pérgjegjésité;

e garanciné, reagimin, pjesét dhe mbéshtetjen;

e c¢cmimin e ploté pér secilin skilift dhe totalin; dhe

e dokumentet juridike, administrative e financiare té dosjes.

Supozimet, pérjashtimet dhe informatat e kérkuara duhet té deklarohen. Pérjashtimi i padeklaruar nuk
mund té shtohet pas dhénies.

20. Vizita né lokacion dhe informatat

Vizita rekomandohet fugishém dhe organizohet mé [e]. Té gjithé ofertuesit marrin qasje té barabarté;
sqarimet materiale shpérndahen pérmes kanalit zyrtar.
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Autoriteti jep materialet gé posedon pa garanci pér plotési/saktési, pérve¢ garancisé sé shprehur.
Ofertuesi bén vlerésimin e vet.

Mosvizita nuk justifikon pagesé/afat shtesé pér céshtje té vérejtshme gjaté vizités sé ofruar, por nuk
pérjashton kushtin realisht latent dhe té pazbulueshém gé trajtohet sipas kontratés.
21. Sgarimet, dorézimi dhe hapja

Sqgarimet mund té kérkohen nga 14 shtator deri mé 29 shtator 2026, pérmes kanalit zyrtar té njoftimit.
Pérgjigjet dhe ndryshimet qé mund té ndikojné ofertat u jepen njésoj té gjithé ofertuesve dhe me kohé té
mjaftueshme.

Ofertat dorézohen jo mé voné se 29 shtator, ora 10:00, sipas metodés sé dosjes. Ofertat e vonuara ose
té dorézuara gabimisht trajtohen sipas regjimit té zbatueshém.

Hapja mbahet mé 29 shtator 2026, ora 10:30, né zyrat gendrore té Agjencisé Kosovare té Privatizimit.
Komisioni harton dhe nénshkruan procesverbal dhe shpalos vetém informatat e lejuara.

Adresa e dorézimit me zarf:

Agjencia Kosovare e Privatizimit

Rr. Dritan Hoxha nr. 55, 10000 Prishtiné
Zyra pér Marrédhénie me Publikun
Dorézimi elektronik (adresa e email-it):

info@pak-ks.org

22. Vlerésimi dhe dhénia

Kontrata i jepet ofertés sé pérgjegjshme me ¢mimin mé té ulét, e cila pérmbush kérkesat ligjore,
administrative, té pérshtatshmérisé dhe teknike.

Vlerésimi pérfshin:

dorézimin me kohé dhe pajtueshmériné administrative;
pérshtatshmériné dhe pérjashtimet;

kapacitetin minimal teknik;

pajtueshmériné teknike dhe kontraktuale;

ik whN e

sqarimin/verifikimin kur lejohet; dhe
6. ¢cmimin e vlerésuar total pér té dy skiliftet.

Mangésia materiale nuk korrigjohet me sqarim gé do ta ndryshonte ofertén. Korrigjimet aritmetike, gmimi
jonormalisht i ulét dhe verifikimi béhen sipas rregullave.

Autoriteti mund t’i verifikojé pajisjet né lokacionin aktual, pa bartur pérgjegjésiné dhe duke trajtuar té
gjithé njésoj.
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23. Afati dhe programi

Té dy skiliftet duhet té pérfundohen brenda 45 ditéve kalendarike nga data kontraktuale e fillimit,
pérfshiré testimin, mbéshtetjen pér inspektim té pavarur, trajnimin dhe dokumentacionin e dorézimit.
Programi identifikon punét e varura nga moti dhe afatet para sezonit.

Zgjatja jepet vetém sipas kontratés pér vonesé té Autoritetit, Ndryshim, kusht té paparashikueshém,
pezullim jo nga Kontraktuesi ose Forcé Madhore. Kontraktuesi njofton, déshmon ndikimin né rrugén
kritike dhe zbut vonesén.

Pér vonesén e pajustifikuar rekomandohen déme té likuiduara 0.10% e Cmimit pér dité, maksimumi 10%,
pa rikuperim té dyfishté.
24. Etapat e sugjeruara té pagesés

Paradhénia mbulohet me garanci té pakushtézuar pér shumén e ploté dhe rikuperohet proporcionalisht.
Pérgindjet pérfundimtare duhet té jené 100%.

Etapa Prova minimale Pagesa
R tet tjet, klasifikimi dhe lirimi i

M1 — Inspektimi dhe Planet e pranuara aportet, matjet, kiasitiimi ahe firimi 1 [20]%
pikés ndalese
Vizati Il itj k é h

M2 — Dokumentacioni dhe pajisjet |zat|m§t/ oga.rltljet, omponentét - dhe [20]%
kontrolli para nisjes
Paiisi i | L .

M3 — Dorézimi aJISJ(.E tée p 9ta, té inventarizuara, [20]%
mbrojtura dhe siguruara

M4 — Pérfundimi mekanik/elektrik Ewdgr?caF e. instalimit, cilésisé dhe para- [20]%
komisionimit

M5 — Testimi dhe inspektimi Teste, gjetje té mbyllura dhe raporti [10]%

M6 — Marrja né Dorézim DOSJ.a., trajnimi,  pjesét/mjetet dhe (101%
certifikatat

Autoriteti certifikon ose komenton kérkesén e ploté brenda [10] ditéve té punés dhe paguan shumén e
pakontestuar brenda [30] ditéve nga fatura, sipas rregullave té thesarit. Puna e mangét mbahet vetém
proporcionalisht.

25. Siguria e ekzekutimit, mbajtja dhe sigurimet

Kontraktuesi dorézon siguri té pakushtézuar té ekzekutimit prej 10% té Cmimit, pérveg pérgindjes tjetér
té ligishme. Vlen sé paku 30 dité pas Marrjes né Dorézim. Mund té zévendésohet me siguri té defekteve
prej [5]% gjaté PND-sé.

Mbajtja, nése pérdoret, nuk duhet ta dyfishojé pa arsye té njéjtin rrezik; norma, kufiri dhe lirimi
pércaktohen né kontraté.

Sigurimi nuk e kufizon pérgjegjésiné kontraktuale.
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26. Ndryshimet dhe punét e paparashikuara

Asnjé ndryshim i fushéveprimit, cmimit ose afatit nuk vlen pa autorizim me shkrim dhe pajtueshméri me
regjimin e prokurimit. Para zbatimit dorézohen ndikimet teknike, té sigurisé, ¢mimit dhe programit,
pérvec masés urgjente pér jeté/proné.

Vlerésimi pérdor gmimet kontraktuale, analoge ose koston e arsyeshme té dokumentuar plus pérgindjen
e dakorduar. Ndryshimi nuk mund ta shmangé konkurrencén, ta ndryshojé materialisht rezultatin ose t’i
tejkalojé kufijté ligjoré.

27. Menaxhimi i kontratés dhe komisioni i pranimit

Autoriteti eméron Menaxherin/Mbikéqgyrésin me kompetenca pér udhézime, certifikim, evidenca dhe
rekomandime. Vetém nénshkruesi i autorizuar miraton ndryshimin e gmimit, fushéveprimit ose kohés.

Emérohet komisioni i nevojshém pér inspektimin dhe dorézimin e punéve. Pranimi dokumentohet me
procesverbale dhe certifikata dhe nuk i heq defektet e fshehta, mashtrimin, garanciné ose kérkesat
rregullatore.

28. Nénkontraktimi

Shpalosen nénkontraktuesit, fushéveprimi dhe vlera. Kérkohet miratim paraprak dhe Kontraktuesi mbetet
pérgjegjés. Kur zbatohet Rregullorja nr. 04/2025, nénkontraktimi nuk kalon 40% té vlerés. Zévendésimi i
subjektit né kapacitetet e té cilit éshté mbéshtetur oferta kérkon kapacitet ekuivalent dhe miratim té
ligishém.

29. Konfidencialiteti, té dhénat dhe pronésia intelektuale

Mbrohen informatat jopublike dhe respektohet ligji pér té dhénat. Konfidencialiteti nuk pengon
transparencén, auditimin ose shpalosjen ligjore.

Pronésia paraprake mbetet te pronari. Raportet, vizatimet dhe as-built e paguara i takojné Qendrés sa
lejon ligji. Pér pronésiné e integruar, Autoriteti dhe operatori pasardhés marrin licencé té pérhershme pa
pagesé pér operim, mirémbajtje, riparim, modifikim dhe prokurim té ardhshém.

30. Ankesat dhe shqyrtimi

Operatori pérdor procedurén, organin dhe afatet e pércaktuara né dosje dhe regjimin né fagen e paré.
Nuk kombinohen mjete nga dy regjime.

Kur zbatohet Rregullorja nr. 04/2025, zbatohen organet dhe afatet e saj; kur zbatohet Ligji nr. 04/L-042,
zbatohen mekanizmat ligjoré té prokurimit publik. Kontestet kontraktuale pas nénshkrimit zgjidhen
vecmas sipas kontratés dhe ligjit té Kosovés.

31. Integriteti, konflikti dhe auditimi

Ndalohet ryshfeti, marréveshja e fshehté, dhurata e ndaluar dhe konflikti i pashpalosur. Konflikti
real/potencial deklarohet menjéheré.
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Evidencat e ekzekutimit dhe pagesés ruhen sé paku pesé vjet pas Pranimit Pérfundimtar ose mé gjaté
sipas ligjit dhe u vihen né dispozicion Autoritetit, AKP-sé dhe organeve té autorizuara. Certifikimi i rremé,
manipulimi i testeve ose pengimi i auditimit éshté shkelje materiale.

32. Ligji i zbatueshém dhe kontestet

Zbatohen ligjet detyruese té Republikés sé Kosovés. Kontrata parasheh negocim né mirébesim dhe, sipas
nevojés, ekspertizé teknike jodetyruese para padisé. Kontestet e pazgjidhura i nénshtrohen Gjykatés
Komerciale kompetente té Republikés sé Kosovés.

Fage 14



AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT
KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
PRIVATISATION AGENCY OF KOSOVO

ANEKSI 1 — TABELA E PAJTUESHMERISE TEKNIKE

Ofertuesi e plotéson tabelén pér secilin skilift. “Pajtohet” pa referencé mbéshtetése nuk mjafton kur

kérkohet prové.

Kérkesa Pérgjigjja/prova — Skilifti 1 Pérgjigjja/prova — Skilifti 2 Devijimi
Opsioni [o] [o] [nuk ka / pérshkruaj]
Prodhuesi/modeli/viti [®] [e] [e]
Lokacioni paraprak/aktual | [e] [o] [e]
Gjatésia/ngritja [e] [e] [e]
Kapaciteti/shpejtésia [e] [o] [e]
Fugia/llogaritja [e] [e] [e]
Tensionimi [e] [e] [e]
Komponentét [bashkéngijit listén] [bashkéngijit listén] [e]
Funksionet e sigurisé [referenca] [referenca] [e]
Dokumentacioni/historiku [referenca] [referenca] [e]
Garancia/mbéshtetja [®] [e] [e]
Dorézimi/pérfundimi [®] [o] [e]

Fage 15




AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT
KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
PRIVATISATION AGENCY OF KOSOVO

ANEKSI 2 — NDARJA E PERGJEGJESIVE PER MBESHTETJEN LOKALE

Cdo rresht i zbrazét mbetet pérgjegjési e Kontraktuesit. Mbéshtetja e Autoritetit vlen vetém kur pranohet
me shkrim para nénshkrimit.

Aktiviteti/burimi

Pérgjegjésia e Kontraktuesit

Mbéshtetja e Autoritetit

Informata teknike/afati

Pérgatitja/qasja

(o]

[o]

[e]

Gérmimi/mbushja

(o]

[o]

[e]

Betoni/themelet

(o]

[o]

(o]

Makinerité/ngritja

(o]

(o]

Energjia e pérkohshme

(o]

(o]

Shkarkimi/magazinimi/sig
uria

[e]

[e]

Mbeturinat/skrapi

[e]

[e]
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ANEKSI 3 — LISTA MINIMALE E DOREZIMIT

e pérfundimi i testeve pér té dy skiliftet;

e lejet/autorizimet ose kushtet e dokumentuara;

e dokumentacioni as-built, operativ, i mirémbajtjes dhe shpétimit;

e trajnim i mjaftueshém i operatoréve dhe personelit té mirémbajtjes;
e pjesét, materialet dhe mjetet speciale;

o mangeésité e klasifikuara me afate;

e data e garancisé, orét bazé dhe kontaktet; dhe

e procesverbalet/certifikatat dhe inventari i nénshkruar.
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Deklarata nén betim

Furnizimi, montimi, testimi dhe vénia né puné e dy skilifteve té plota té pérdorura ose té rinovuara
profesionalisht, tip pjaté ose T-Bar, né Qendrén e Skijimit Brezovicé

Autoriteti kontraktues: NSH “Inex Sharr Planina — Brezovica”, nén administrimin e Agjencisé Kosovare té Privatizimit
Referenca: 03/2026 | Skiliftet: Munika dhe Livadhi Grek / Grcka Livada

Gjuha mbizotéruese: Gjuha Angleze pér Kompanité e jashtme pérvec Kroacia, Serbia, BeH dhe Mali i Zi

1 Identifikimi i operatorit ekonomik

Emiri ligjor i OE: [plotéso]

Shteti i themelimit dhe adresa e ploté: [plotéso]

Numri i regjistrimit dhe autoriteti Iéshues: [plotéso]

Numri tatimor / TVSH dhe shteti Iéshues, kur aplikohet: [plotéso]

Personi kontaktues, telefoni dhe emaili: [plotéso]

2 Deklarimi i pérshtatshmérisé

Uné, i nénshkruari, né cilésiné e pérfagésuesit té autorizuar té operatorit ekonomik té identifikuar mé
sipér, deklaroj nén betim se operatori ekonomik dhe personat pérkatés i plotésojné kérkesat e
pérshtatshmérisé té pércaktuara né dosjen e tenderit dhe nuk jané né rrethana pérjashtimi sipas
regjimit té prokurimit té pércaktuar né té.

Kur kjo proceduré zhvillohet sipas Ligjit nr. 04/L-042 pér Prokurimin Publik, t& ndryshuar dhe
plotésuar, vértetoj se i kam lexuar kérkesat e nenit 65 dhe se operatori ekonomik i pérmbush ato. Kjo
referencé nuk ndryshon regjimin e pércaktuar né dosjen pérfundimtare.

Deklaroj se nuk kemi ofruar ryshfet, nuk kemi lidhur marréveshje té fshehta pér manipulimin e
konkurrencés dhe nuk kemi fshehur konflikt interesi. Cdo konflikt aktual ose potencial apo ndryshim
relevant do ti njoftohet menjéheré Autoritetit.

Pranoj pérgjegjésiné dhe mundésiné e sanksioneve penale e civile, gjobave, dénimeve dhe démeve
kur, me dashje ose nga pakujdesia, paragitet dokument apo deklaraté me té dhéna materialisht té
pasakta ose mashtruese.
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Deklarata nén betim

3 Déshmité dhe operatorét e huaj

Marrim pérsipér té dorézojmé déshmité mbéshtetése sipas kérkesave, fazés dhe afatit té& pércaktuar
né dosje dhe né rregullat e zbatueshme. Kjo deklaraté nuk zévendéson automatikisht dokumentet qé
kérkohen pér verifikim.

Pér operatorin e huaj, dokumentet ekuivalente té regjistrimit, tatimeve dhe gjendjes gjygésore
paragiten nga autoritetet kompetente té vendit té themelimit, sipas kérkesave té dosjes. Dokumentet
né gjuhé té tjera shogérohen me pérkthim né njé gjuhé té pranuar nga dosja.

Kur njé dokument nuk Iéshohet ose nuk mbulon njé rrethané té kérkuar, operatori e identifikon sakté
até, arsyeton pamundésiné dhe paraget provén alternative té lejueshme. Njé deklaraté zévendésuese
pranohet vetém né kushtet e regjimit té zbatueshém.

Dokument / rrethané dhe arsyeja, vetém nése aplikohet: [plotéso]
Prova alternative dhe autoriteti pérkatés: [plotéso]
Shtojcat dhe numri i fageve: [plotéso]

Né rast konsorciumi, secili anétar dorézon deklaratén e vet. Pér subjektet e tjera, deklarata kérkohet
né masén e pércaktuar né dosje dhe nga rregullat e zbatueshme.

4 Nénshkrimi

Emri dhe mbiemri i pérfagésuesit: [plotéso]

Pozita dhe baza e autorizimit: [plotéso; bashkéngjit autorizimin kur nevojitet]
Vendi dhe data: [plotéso]

Nénshkrimi:

Vula, nése pérdoret sipas praktikés ligjore té OE:
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Formular pér dorézimin e tenderit

Furnizimi, montimi, testimi dhe vénia né puné e dy skilifteve té plota té pérdorura ose té rinovuara
profesionalisht, tip pjaté ose T-Bar, né Qendrén e Skijimit Brezovicé

Autoriteti kontraktues: NSH “Inex Sharr Planina — Brezovica”, nén administrimin e Agjencisé Kosovare té Privatizimit
Referenca: 03/2026 | Skiliftet: Munika dhe Livadhi Grek / Grcka Livada
Gjuha mbizotéruese: Gjuha Angleze pér Kompanité e jashtme pérvec Kroacia, Serbia, BeH dhe Mali i Zi

Pérdoret pér dorézim fizik kur dosja e lejon. Pér dorézim pérmes sistemit elektronik pérdoret formulari
i sistemit; ky dokument bashkéngjitet vetém nése kérkohet. Dorézimi me email lejohet vetém kur
parashikohet shprehimisht nga regjimi dhe njoftimi pérfundimtar.

1 Oferta dhe pranimi i dokumenteve

Né pérgjigje té ftesés, ne ofrojmé realizimin e ploté té té dy skilifteve sipas ToR-it dhe dosjes
pérfundimtare, pérfshiré shtojcat dhe sgarimet e publikuara. Oferta éshté pér njé kontraté té vetme
pér té dy sistemet; ndarja e ¢cmimit sipas skiliftit nuk krijon lote.

Kemi shgyrtuar dhe pranojmé kérkesat detyruese. Cdo sgarim teknik, supozim ose devijim éshté
identifikuar né tabelén teknike dhe nuk konsiderohet i pranuar vetém pse éshté deklaruar. Nuk
ofrojmé pajisje “si¢ jané” pa pérgjegjési funksionale, as rikonstruktim t€ bazuar né ripérdorimin e
instalimeve ekzistuese pérve¢ ndérfageve ndihmése té lejuara shprehimisht né dosje.

2 Cmimi dhe vlefshméria

Totali me TVSH té zbatueshme: [plotéso] EUR
Totali me fjalé: [plotéso]

Referenca e formularit té ofertés financiare: [plotéso]

Vlefshmeéria: [plotéso sipas dosjes] dité nga afati pérfundimtar i dorézimit.
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Formular pér dorézimin e tenderit

3 Afati dhe angazhimet kontraktuale

Pérfundojmé té dy skiliftet brenda 45 ditéve kalendarike nga data kontraktuale e fillimit. Pérfshihen
testimet, mbéshtetja pér inspektim té pavarur, trajnimi dhe dokumentacioni i dorézimit. Pranimi béhet
sipas kontratés dhe nuk nénkuptohet nga heshtja, pagesa apo pérdorimi i pjesshém.

Pranojmé minimumin e garancisé sipas pikés 17 té ToR-it: deri né plotésimin e té dy pragjeve, dy
sezone té plota dimérore pas pranimit dhe 1 000 oré operimi pér skiliftin pérkatés, pérvec periudhés
mé té gjaté té ofruar ose té kérkuar. Ndarja e kostove té ndérhyrjeve pércaktohet né kushtet
pérfundimtare té kontratés.

Nése pérzgjidhemi, dorézojmé sigurimin e ekzekutimit prej 10% té ¢cmimit té kontratés, pérveg njé
pérqgindjeje tjetér té pércaktuar ligjérisht né dosje, me vlefshméri té paktén 30 dité pas pranimit. Cdo
paradhénie kushtézohet me garanci té pakushtézuar pér té gjithé shumén. Sigurimi i garancisé dhe
mbajtjet zbatohen vetém sipas kushteve pérfundimtare té dosjes.

4 Organizimi dhe pérgjegjésia

Ményra e pjesémarrjes: [OE i vetém / konsorcium]

Udhéheqési i konsorciumit, nése aplikohet: [plotéso]

Anétarét, shteti i themelimit dhe pjesa e punés: [bashkéngjit listén]
Nénkontraktorét, shteti, detyrat dhe vlera / pérgindja: [bashkéngjit listén]

Kontraktori mbetet pérgjegjés pér rezultatin e ploté, furnitorét dhe nénkontraktorét. Nénkontraktimi
ndjek pikén 28 té ToR-it; kufiri 40% zbatohet kur zbatohet Rregullorja e AKP-sé nr. 04/2025.
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5 Deklaratat pér pjesémarrje

Konfirmojmé se nuk kemi dorézuar oferté tjetér pér té njéjtén kontraté né kundérshtim me rregullat e
pjesémarrjes. Né rast konsorciumi, té gjithé anétarét konfirmojné pjesémarrjen, pérgjegjésiné solidare
pér ofertén dhe ekzekutimin dhe autorizimin e udhéhegésit. Bashkéngjitet marréveshja dhe deklarata
e nénshkruar nga secili anétar; nénkontraktori nuk trajtohet si anétar konsorciumi.

Do té njoftojmé& menjéheré ndryshimet relevante dhe do té paragesim déshmité e kérkuara. Pranojmé
pasojat e deklarimeve té rreme sipas regjimit t& zbatueshém. Autoriteti mund té anulojé procedurén
vetém sipas rregullave pérkatése; ky formular nuk autorizon dhénie té pjesshme té kontratés pér njé
skilift dhe nuk kufizon té drejtat ligjore té ankimit.

6 Identifikimi dhe nénshkrimi

Emiri ligjor i OE: [plotéso]

Shteti i themelimit dhe adresa e ploté: [plotéso]

Numri i regjistrimit dhe autoriteti Iéshues: [plotéso]

Numri tatimor / TVSH dhe shteti Iéshues, kur aplikohet: [plotéso]

Personi kontaktues, telefoni dhe emaili: [plotéso]

Emri dhe mbiemri i pérfagésuesit: [plotéso]

Pozita dhe baza e autorizimit: [plotéso; bashkéngjit autorizimin kur nevojitet]
Vendi dhe data: [plotéso]

Nénshkrimi:

Vula, nése pérdoret sipas praktikés ligjore té OE:

Lista e dokumenteve té bashkéngjitura dhe sqarimeve té pranuara: [plotéso]
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Furnizimi, montimi, testimi dhe vénia né puné e dy skilifteve té plota té pérdorura ose té rinovuara
profesionalisht, tip pjaté ose T-Bar, né Qendrén e Skijimit Brezovicé

Autoriteti kontraktues: NSH “Inex Sharr Planina — Brezovica”, nén administrimin e Agjencisé Kosovare té Privatizimit
Referenca: 03/2026 | Skiliftet: Munika dhe Livadhi Grek / Grcka Livada
Gjuha mbizotéruese: Gjuha Angleze pér Kompanité e jashtme pérvec Kroacia, Serbia, BeH dhe Mali i Zi

1 Té dhénat e operatorit ekonomik
Emiri ligjor i OE: [plotéso]

Shteti i themelimit dhe adresa e ploté: [plotéso]
Numri i regjistrimit dhe autoriteti Iéshues: [plotéso]
Numri tatimor / TVSH dhe shteti Iéshues, kur aplikohet: [plotéso]

Personi kontaktues, telefoni dhe emaili: [plotéso]

2 Cmimi i ofertés né euro

Plotésoni ¢mimin pér secilin skilift dhe totalin e pérbashkét. Preventivi i hollésishém bashkéngjitet.
Kostot e pérbashkéta shpérndahen vetém njé heré; dy rreshtat nuk pérbéjné lote.

Sistemi Me TVSH EUR
Munika [plotéso]
Livadhi Grek [plotéso]
TOTALI [plotéso]

Totali me fjalé: [plotéso]

Norma dhe baza e TVSH-sé / trajtimi tatimor: [plotéso]

Data e ofertés: [plotésQ]

Vlefshmeéria sipas dosjes: [plotéso] dité nga afati pérfundimtar i dorézimit.

Mos deklaroni TVSH zero vetém pér shkak se kompania éshté e huaj. Pér ¢do trajtim té vecanté
identifikoni bazén dhe ményrén e llogaritjes sipas dosjes. TVSH-ja e importit dhe TVSH-ja e faturimit
dallohen né preventiv, pa numérim té dyfishté. Baza e TVSH eshte 18% bazuar ne Ligjin e ATK-se |
aplikueshem ne Republiken e Kosoves.

Formulari i ofertés

3 Pérmbajtja e ¢gmimit dhe importi

Cmimi mbulon rezultatin e ploté sipas ToR-it: inspektimin, projektimin kur ké&rkohet, pajisjet dhe
rinovimin, paketimin, ngarkimin, transportin, formalitetet e eksportit dhe importit, detyrimet doganore e
tatimore, shkarkimin, montimin, ndérfaget civile e elektrike, testimin, mbéshtetjen pér inspektim té
pavarur, trajnimin, dokumentacionin dhe detyrimet e garancisé sipas kontratés.

Vendi i dorézimit: Qendra e Skijimit Brezovicé, lokacionet e pércaktuara né dosje.
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Kushti i sakté i dorézimit sipas dosjes: [plotéso]
Importuesi i paraparé dhe pérfagésimi doganor: [plotéso]
Mbéshtetja lokale e kérkuar nga Autoriteti: [ashjé / referenca e matricés sé bashkéngjitur]

Mbéshtetja e Autoritetit vien vetém nése pranohet shprehimisht me shkrim dhe pasqyrohet né
dokumentet pérfundimtare. Oferta nuk supozon mbéshtetje té pakonfirmuar ose pérjashtime té
padeklaruara. Lista e pjeséve rezervé té rekomanduara pér dy vjet paragitet vegmas; né total
pérfshihen pjesét, mjetet dhe materialet e detyrueshme sipas ToR-it, ndérsa artikujt opsionalé
shénohen qgarté.

4 Deklarata dhe nénshkrimi

Ofrojmé realizimin sipas dosjes, pér ¢cmimin e deklaruar, brenda 45 ditéve kalendarike nga fillimi
kontraktual. Oferta na obligon gjaté vlefshmérisé sé saj. Cmimet né kété formular, preventiv dhe
formularin e dorézimit duhet té pérputhen; trajtimi i gabimeve béhet vetém sipas dosjes dhe rregullave
té zbatueshme.

Emri dhe mbiemri i pérfagésuesit: [plotéso]
Pozita dhe baza e autorizimit: [plotéso; bashkéngjit autorizimin kur nevojitet]
Vendi dhe data: [plotéso]

Nénshkrimi:

Vula, nése pérdoret sipas praktikés ligjore té OE:
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Kérkesé pér informacione shtesé

Furnizimi, montimi, testimi dhe vénia né puné e dy skilifteve té plota té pérdorura ose té rinovuara
profesionalisht, tip pjaté ose T-Bar, né Qendrén e Skijimit Brezovicé

Autoriteti kontraktues: NSH “Inex Sharr Planina — Brezovica”, nén administrimin e Agjencisé Kosovare té Privatizimit
Referenca: 03/2026 | Skiliftet: Munika dhe Livadhi Grek / Grcka Livada
Gjuha mbizotéruese: Gjuha Angleze pér Kompanité e jashtme pérvec Kroacia, Serbia, BeH dhe Mali i Zi

Pér: Autoritetin kontraktues, pérmes kanalit zyrtar té pércaktuar né njoftimin pérfundimtar. Pas
shqyrtimit té dosjes, kérkojmé sqarimet e méposhtme.

Emri i OE dhe shteti i themelimit: [plotéso]
Adresa, personi kontaktues dhe emaili: [plotéso]

Referenca dhe data e kérkesés: [plotéso]

Informacioni i kérkuar

Nr. Dokumenti dhe pika Pyetja dhe informacioni i kérkuar
1 [plotéso] [plotéso]
2 [plotéso] [plotéso]

Identifikoni skiliftin pérkatés dhe referencén e ToR-it, kur aplikohet. P&r pyetje shtesé pérdorni shtojcé
té numértuar. Kérkesa dorézohet brenda afatit t& shpallur pér sqarime; pérgjigjet dhe ndryshimet gé
ndikojné ofertat u komunikohen njésoj té gjithé tenderuesve. Kérkesa nuk e zgjat vetvetiu afatin e
tenderimit.

Emri i pérfagésuesit dhe pozita: [plotéso]

Data dhe nénshkrimi:

Vula, nése pérdoret:
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Kérkesé pér sekret afarist

Furnizimi, montimi, testimi dhe vénia né puné e dy skilifteve té plota té pérdorura ose té rinovuara
profesionalisht, tip pjaté ose T-Bar, né Qendrén e Skijimit Brezovicé

Autoriteti kontraktues: NSH “Inex Sharr Planina — Brezovica”, nén administrimin e Agjencisé Kosovare té Privatizimit
Referenca: 03/2026 | Skiliftet: Munika dhe Livadhi Grek / Grcka Livada
Gjuha mbizotéruese: Gjuha Angleze pér Kompanité e jashtme pérvec Kroacia, Serbia, BeH dhe Mali i Zi

Pér: Autoritetin kontraktues. Kérkojmé trajtimin konfidencial vetém té informacionit té identifikuar
saktésisht mé poshté, sipas pikés 29 té ToR-it dhe rregullave té zbatueshme.

1 Identifikimi i kérkuesit

Emiri ligjor i OE: [plotéso]

Shteti i themelimit dhe adresa e ploté: [plotéso]

Numri i regjistrimit dhe autoriteti Iéshues: [plotéso]

Numri tatimor / TVSH dhe shteti Iéshues, kur aplikohet: [plotéso]

Personi kontaktues, telefoni dhe emaili: [plotéso]

2 Informacioni pér té cilin kérkohet mbroijtje

Emri i dokumentit / skedarit: [plotéso]

Fagja, pika, tabela dhe pjesa e sakté: [plotéso]
Pérshkrimi i informacionit: [plotéso]

Pronari i informacionit, nése éshté palé e treté: [plotéso]
Baza pér trajtim si sekret afarist: [plotéso]

Pér cdo kategori tjetér informacioni bashkéngjitni njé fleté me té njéjtat té dhéna. Mos shénoni
automatikisht téré ofertén si konfidenciale.
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Kérkesé pér sekret afarist

3 Arsyetimi i démit dhe masat mbrojtése

Deklarojmé se informacioni i identifikuar nuk éshté publik dhe se jané marré masa té arsyeshme pér
mbrojtjen e tij nga zbulimi. Qasja publike do té€ démtonte materialisht interesat tona legjitime tregtare
pér arsyet konkrete té shénuara mé poshté.

Natyra e démit dhe lidhja me zbulimin e informacionit: [plotéso]
Masat e marra pér ruajtjen e konfidencialitetit: [plotéso]
Kohézgjatja e kérkuar e mbrojtjes dhe arsyetimi: [plotéso]

Dokumentet mbéshtetése: [plotéso]

4 Kufijté e kérkesés

Kjo kérkesé nuk pengon zbulimin e detyrueshém sipas ligjit, transparencén e prokurimit, auditimin ose
gasjen nga organet kompetente. Informacioni qé duhet té jeté publik nuk mbrohet vetém pér shkak té
shénimit “konfidencial”. Autoriteti vendos mbi kérkesén sipas regjimit té zbatueshém; paragitja e saj
nuk garanton pranimin.

Kur dosja kérkon kopje pér gasje publike, dorézohet kopja me pjesét e kérkuara pér mbrojtje té
mbuluara, sé bashku me versionin e ploté pér vlerésim. Nuk higen té dhé&na nga versioni gé shqyrton
Autoriteti.

Emri dhe mbiemri i pérfagésuesit: [plotéso]
Pozita dhe baza e autorizimit: [plotéso; bashkéngjit autorizimin kur nevojitet]
Vendi dhe data: [plotéso]

Nénshkrimi:

Vula, nése pérdoret sipas praktikés ligjore té OE:
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Kriteret pér dhénien e kontratés

Furnizimi, montimi, testimi dhe vénia né puné e dy skilifteve té plota té pérdorura ose té rinovuara
profesionalisht, tip pjaté ose T-Bar, né Qendrén e Skijimit Brezovicé

Autoriteti kontraktues: NSH “Inex Sharr Planina — Brezovica”, nén administrimin e Agjencisé Kosovare té Privatizimit
Referenca: 03/2026 | Skiliftet: Munika dhe Livadhi Grek / Grcka Livada
Gjuha mbizotéruese: Gjuha Angleze pér Kompanité e jashtme pérvec Kroacia, Serbia, BeH dhe Mali i Zi

1 Kriteri i vetém i dhénies

Kontrata i jepet tenderuesit me ¢gmimin total té vlerésuar mé té ulét pér té dy skiliftet e plota, oferta e
té cilit plotéson kérkesat detyruese ligjore, administrative, t& pérshtatshmérisé, teknike dhe
kontraktuale té dosjes. Cilésia dhe kapaciteti vlerésohen si kérkesa pér pérmbushje, pa piké shtesé
ose pesha té pashpallura. Nuk béhet dhénie e ndaré sipas skiliftit.

2 Rendi i vlerésimit

1. Dorézimi né kohé dhe pérputhshméria administrative.

2. Pérshtatshméria dhe mungesa e shkageve pér pérjashtim.

3. Kapaciteti minimal teknik e profesional.

4. Pérputhshméria me kérkesat detyruese té ToR-it dhe kontratés.
5. Sqarimet dhe verifikimet e lejuara.

6. Krahasimi i gmimit total té vlerésuar pér té dy skiliftet.

Mangésia materiale nuk korrigjohet me sgarim gé krijon oferté té re ose ndryshon thelbésisht ofertén.
Gabimet aritmetike, ofertat jonormalisht té uléta dhe barazia e ¢gmimeve trajtohen sipas rregullave té
shpallura dhe regjimit té zbatueshém. Cmimi mé i ulét nuk kompenson mospérmbushjen teknike.

3 Pérvoja dhe burimet sipas pikés 18 té ToR

Kérkohen té paktén 3 vjet aktivitet relevant, sipas kérkesés sé konfirmuar né dosjen pérfundimtare,
drejtpérdrejt ose pérmes konsorciumit / specialistit t& propozuar; gasje te inxhinieri mekanik pér
skilifte, inxhinieri elektrik / i kontrollit dhe pérgjegjési i sigurisé né kantier; burime pér montim, testim
dhe garanci. OE gé ofron vetém montim déshmon marréveshje detyruese me furnitorin ose
specialistin pérkatés.
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Kriteret pér dhénien e kontratés
4 Pérputhshmeéria teknike sipas ToR
Kérkesa Minimumi / ményra e verifikimit

Objekti Dy sisteme té plota, té pérdorura ose té rinovuara profesionalisht, pjaté /
T-Bar. Pa ofertim “si¢ jané”.

Identifikimi Prodhuesi, modeli, viti, numrat seriké kur disponohen, pronésia,
vendndodhja dhe historia. Viti 1990 ose mé i ri, me pérjashtimin e
dokumentuar vetém sipas ToR-it.

Kapaciteti dhe Té paktén 700 persona/oré pér secilin; té paktén 2.0 m/s ose ekuivalent i
shpejtésia arsyetuar sipas ToR-it.

Motori dhe tendosja  Normalisht té paktén 30 kW ose fuqi e llogaritur adekuate; tendosje
hidraulike ose ekuivalente.

Gjendja dhe siguria  Raporti i gjendjes, jetégjatésia e mbetur, lista e komponentéve dhe
provat e sigurisé; pikat 3—8 dhe 14 té ToR-it.

Afati dhe trajnimi 45 dité kalendarike; té paktén 4 operatoré dhe 4 mirémbajtés; té paktén
4 dité operimi me mbéshtetje fillestare né terren.

Garancia Dy sezone té plota dimérore dhe 1 000 oré pér skilift, deri né plotésimin
e té dy pragjeve; pika 17.

Tabela éshté pérmbledhése dhe nuk zévendéson ToR-in. Tabela e pérputhshmérisé plotésohet
vegcmas pér ¢do skilift me referenca té provave. Oferta pérmban dokumentet e pikés 19: zgjidhjen
teknike, fotografité dhe historing, vlerésimin e gjendjes, metodologjing, programin, personelin,
nénkontraktorét, mbéshtetjen lokale, garanciné dhe preventivin. Vizita rekomandohet fugishém, por
nuk kthehet né kriter pérjashtimi nga ky formular.
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Kriteret pér dhénien e kontratés

5 Dokumentet e huaja dhe trajtimi i barabarté

Dosja pranon prova ekuivalente nga shteti i themelimit dhe pércakton gjuhét e pranueshme,
pérkthimin dhe fazén e verifikimit. Regjistrimi vendor dhe lejet pér ekzekutim trajtohen sipas
detyrimeve ligjore konkrete; nuk kérkohet automatikisht certifikaté ARBK nga ¢do ofertues i huaj.
Kapacitetet e konsorciumit ose specialistéve merren né konsideraté sipas ToR-it dhe rregullave té
zbatueshme, pa hequr pérgjegjésiné e kontraktorit.

6 Baza e krahasimit financiar

Krahasohet totali i pérbashkét pér dy sistemet e plota sipas formularit financiar dhe preventivit, pas
korrigjimeve té lejuara. Autoriteti pércakton paraprakisht trajtimin e TVSH-sé dhe té kostove té importit
né bazén e krahasimit dhe e zbaton njésoj pér té gjithé. Artikujt opsionalé nuk pérfshihen né vierésim
pérvec kur dosja e shpallur e kérkon shprehimisht. Nuk lejohet krahasim mes ¢mimit vetém té
pajisjeve dhe ¢cmimit té sistemeve té montuara e funksionale.

7 Té dhénat gé plotéson Autoriteti para publikimit

Regjimi i vetém i prokurimit dhe baza e tij: Ligji pér Agjenciné Kosovare té Privatizimit 04/L-34,
Ligji i Prokurimit Publik 04/L-042 dhe Rregullorja nr.04-2025 per procedurat e prokurimit per NSH-te

Gjuhét e pranueshme dhe gjuha mbizotéruese:
Gjuha Angleze pérjashto Kroaciné, Serbiné, BeH dhe Malin e Zi

Baza tatimore e krahasimit té ofertave: TVSH

Kushti i dorézimit dhe importuesi: DDP (do té thoté Delivered Duty Paid, sipas standardeve té
Incoterm ku shitési merr pérsipér té gjitha kostot, rreziget dhe pérgjegjésité pér dorézimin e mallrave
te destinacioni i blerésit, duke pérfshiré tarifat dhe taksat e importit).

Vlefshméria e ofertés dhe sigurimet pérfundimtare: 90 dité
Afati i sgarimeve dhe kanali i dorézimit: 28 shtator 2026 pérmes e-mail: info@pak-ks.org
Referenca e kushteve pérfundimtare té garancisé dhe pranimit: TeR

Ky aneks lexohet bashké me pikat 18-22 té ToR-it dhe dosjen pérfundimtare. Té njéjtat kérkesa
duhet té pasqgyrohen né njoftim dhe né té tri versionet gjuhésore.
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